
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Octubre de 2023 

 

Señores 

CNV/BYMA 

 

 

 

    REF.: HECHO RELEVANTE. Informes auditor Independiente Quinquela + Predial 

Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27.260 Proyectos “Alberdi I, Alberdi II, Acuña 

Figueroa, Islas Malvinas, Ruiz Huidobro”. 

 

Se adjuntan al presente informes realizados por los auditores independientes acerca del estado de avance de 

los proyectos de referencia. 

 

 

Sin otro particular saludamos a Uds, muy atte. 

 

 

Marcelo Barreyro 

Apoderado 

 

 



                                                                                                                                                        

                                       

 

 

 

INFORME TECNICO N° 20 DE AVANCE DE OBRA 

AÑO 2023 

 

 
   Obra:    Edificio en Calle Islas Malvinas 722. Neuquén 

    Compañía:     QM ASSET MANAGEMENT SGFCI S.A. 

    Profesional Contratado:    Ing. Hugo W. Zeballos 

    Fecha:    30 de Septiembre de 2023 
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OBJETIVO 

El objetivo es informar sobre la situación de obra en cuanto al estado actual de la documentación, 
trabajos ejecutados, programación de la obra, materiales usados, personal y todo aspecto que influye 
sobre el desarrollo del proyecto. 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El edificio se localiza sobre un terreno pasante de 14 x 48 metros. 
Frentes sobre 2 calles: 
Islas Malvinas 722. Neuquén Capital.  
Manuel Alberti Nº 731. Neuquén Capital. 
 

     

SUPERFICIE TERRENO: 674.87 m2. · Frente: 14.21 m. Fondo: 48.20 m.  
ANCHO DE CALLE: Islas Malvinas: 20.00mts. Alberti: 12.00mts. 
 
                                                                             
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frente actual s/Calle I. Malvinas                          Vista de Calle Camino                      Frente actual s/Calle Alberti 
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DESTINO DEL PROYECTO 

VIVIENDA COLECTIVA ENTRE MEDIANERAS  
 
La superficie cubierta máxima construible aprox. -SCMC- destinada a usos residenciales, amenities, 
es de 6.870 m2, de los cuales 1509 m2 están destinados exclusivamente a cocheras.  
La superficie cubierta destinada a usos que generan la carga urbana, residencial y comercial son  
4.100 m2 aprox. 
 
El edificio tiene la posibilidad de desarrollar 90 departamentos.  
10 u. microambientes------------ (11%)  
44 u. 2 ambientes ---------------- (40%)  
36 u. monoambientes.----------- (49%)  
 
Predomina en la planta tipo 8 uf.: 4u. Dos ambientes + 4u. Monoambientes.  
 
En la planta baja sobre Islas Malvinas se propone 1 Hall Ppal. + Showroom y espacios para guardar 
coches.  
 
La cantidad de cochera que se necesitan según código son 37modulos. En planta baja y 2 subsuelos 
se cuenta con 46 módulos. 
 
Niveles sobre Calle Alberti = 3 Subsuelos + 3 Pisos (Planta Baja + 2 Plantas Tipo) 
 
Niveles sobre Calle Islas Malvinas = 2 Subsuelos + 14 Pisos (Planta Baja + 8 Plantas Tipo + 5 Retiros) 
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DESARROLLO 

1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 

A. TRÁMITES DE APROBACIÓN EN MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN 
 
De acuerdo al protocolo de presentación de documentación de la Municipalidad de Neuquén, el 
propietario y el profesional interviniente en la construcción de la obra debe cumplir las siguientes 
etapas:  
 

 Obtención del Registro Definitivo de Planos de Obra 
 Obtención del Permiso de Obra Provisorio y/o Definitivo 
 Obtención del Certificado Parcial o Final de Obra  

 
 
 Obtención del Registro Definitivo de Planos de Obra. 

Se obtuvo el Registro Definitivo de Planos de Obra en la Dirección de Obras Particulares de Magnitud 
y Usos Colectivos de la Municipalidad de Neuquén el día 28 de MARZO de 2018 con Expediente 851-
F-2017, Disposición N° 437/18.  

Esto significa que se cumplieron en su totalidad con las correspondientes presentaciones y 
correcciones indicadas. 

 Obtención del Permiso de Obra Provisorio y/o Definitivo.  

Con fecha 17 de Julio de 2018 se obtuvo el Permiso de Construcción N° 013/2018 de la Dirección de 
Obras Particulares de Magnitud y Usos Colectivos de la Municipalidad de Neuquén. El permiso tenía 
validez solo por un año porque la póliza de responsabilidad civil entregada tenía duración por este 
periodo, en cumplimiento de la Ord. 13548 Art. 3° Inc. C.  

El 18/10/2019 se concretó la extensión del Permiso de Construcción con plazo de validez hasta el 
10/07/20. 

El 07/09/2020 se dá una nueva extensión del Permiso de Construcción, siendo ahora el plazo de 
validez hasta el 10/07/21. 

También se ha cumplimentado el protocolo normado en el Decreto Municipal N° 219/20, protocolo 
sanitario a implementar ante la pandemia de Covid-19. 

El 14/07/2021 se dá una nueva extensión del Permiso de Construcción, siendo ahora el plazo de 
validez hasta el 14/07/23. 

El 13/07/2023 se dá una nueva extensión del Permiso de Construcción, siendo ahora el plazo de 
validez hasta el 13/07/25. 
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                 Permiso de construcción                                                Disposición 219/20. Covid-19 

 

 Obtención del Certificado Parcial o Final de Obra  

Este certificado se solicita concluida la obra. 

 

B. OTRA DOCUMENTACIÓN 
 
Se solicitó al Arq. Roberto Rodriguez, documentación relacionada a personal de obra de la Contratista 
Principal (MX4 S.R.L.), según el siguiente detalle: 

I. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL 

 Listado de personal en obra correspondiente al mes anterior (AGOSTO´23) al de la certificación 

(SEPTIEMBRE´23) indicando N° de CUIL y categoría (firmado por la Contratista). 

 Inscripción en el IERIC. 
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 Formulario 931, constancia de presentación correspondiente al mes anterior (AGOSTO ´23) al de 

la certificación (SEPTIEMBRE´23), con acuse de presentación.  

 Constancia de pago de las cargas sociales correspondiente al mes anterior (AGOSTO´23) al de la 

certificación. Si posee planes de pago, se adjunta los comprobantes correspondientes. 

 Listado de personal emitido por SICOSS (AFIP) correspondiente al mes anterior a la medición 

(AGOSTO´23).  

 Listado mensual de personal afectado a la obra, cubierto con ART y seguro de vida, emitida por la 

compañía aseguradora. 

 Control y verificación del pago de sueldos. 

 Comprobante de pagos de seguros (Responsabilidad Civil, Incendio, Maquinaria y Equipos). 

II. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una duración inicial 

que comprenda en su totalidad el plazo de obra. 

 Programa Único de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en cumplimiento 

de la Resolución S.R.T. Nº 35/98.  

 Programas de Seguridad de cada uno de los 

Subcontratistas de la obra, ajustados al 

Programa Unico y aprobados por sus 

respectivas A.R.T., en cumplimiento de la 

Resolución S.R.T. Nº 35/98. 

 Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento 

de la Resolución S.R.T. Nº 51/97. 

 

Esta documentación fue entregada por la contratista 

y se pudo verificar su cumplimiento haciendo las 

siguientes observaciones: 

El Jefe de Obra Arq. Gustavo Torres presenta el 

Programa Único de Seguridad, aprobado por la A.R.T. 

del CONTRATISTA Principal en cumplimiento de la 

Resolución S.R.T. Nº 35/98, con fecha de finalización el 

30-09-23.                                               

                                                                                                                  

 

Nómina de Personal afectado a la obra 
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2. SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE OBRA. ANALISIS Y AVANCES. 

A continuación, se muestra una imagen de la última reprogramación.  

Se puede observar que se incluyen todos los ítems con sus incidencias y fecha de finalización en Julio 

de 2023. No hubo nueva reprogramación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basados en visitas a la zona de obra se describe a continuación una descripción de tareas, materiales 
y equipos destinados a la materialización del edificio. 

 
DEMOLICION, TAREAS PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE SUELOS y HORMIGON ARMADO 

 Estos Items se encuentran terminados, 100 % de avance: 
 
MAMPOSTERIAS 

 Mamposterías de ladrillo cerámico de 12 x 18 x33 
cm, faltan completar en algunos sectores de planta 
baja (resta menos de 1 %). 

Se estima un avance físico de las mamposterías en 99,98%  

 
CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 Faltan concluir las siguientes tareas: Contrapiso 
Vereda municipal y Carpeta cocheras Llaneado 
alisado.  

Se estima un avance físico de contrapisos y carpetas en 93%  
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REVOQUES 

 Revoque 3 en 1 proyectado, Revoque grueso/fino interior, Engrosado y enlucido de yeso 

Para la finalización de los revoques faltan algunos detalles de terminaciones. 

Se estima un avance físico de revoques en 99%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISOS Y REVESTIMIENTOS 

 Piso porcelanato (viviendas, sanitarios, balcones, locales comunes y palieres) y Revestimiento 
en baños y cocinas. 

En estos subitems se supera el 95%, salvo en locales comunes y palieres donde se están realizando 
otras tareas y acopios de materiales  

Se estima un avance físico de pisos y revestimientos en 94%  
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VARIOS 

 Obradores temporales (Instalaciones 
eléctricas, sanitarias, calefacción). 

 Retiro material, contenedor. 
 Orden y Limpieza en la obra, con bajada 

de materiales sobrantes a la planta baja. 
 Montaje prolongación y desmontajes de 

guinches. 
 Vigilancia. 
 Seguridad e Higiene Laboral. 
Se estima un avance físico de varios en 90%  

 

CARPINTERIAS y HERRERIAS 

CARPINTERIAS 

 Premarcos y Ventanas Aluminio y Puertas de incendio 
Falta ajuste final de puertas y ventanas 

HERRERIAS 

 La Escalera de acceso al tanque y las Baranda de escaleras ya se encuentran instaladas.  
 La herrería de gabinetes y Pasamanos en terrazas/balcones están pronto a terminarse. 
 Falta el Portón de acceso con automatización 

Se estima un avance físico de Carpinterías y Herrerias en 95%  
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CONSTRUCCION EN SECO 

 Tabique de placa de yeso común y Cielorraso suspendido Durlock de 1° a 13° Piso 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima un avance físico de construcción en seco en 98%  

 

CARPINTERIAS DE MADERA 

 Puertas placas y acceso interiores 

  

 

 

 

 

 

 

Se estima un avance físico de carpinterías de madera en 99 % 

 

MOBILIARIO 

 Amoblamiento bajo mesada para cocina, placares y baños 

Se estima un avance físico de mobiliario 85 % 
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PINTURA 

 Interior, Cielorraso, Exterior, Aberturas y Elementos de herrería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima un avance físico de pintura en 73 %  

INSTALACION ELECTRICA 

 Instalación de cañerías, cajas y tableros. Sistema portero visor. 

 

 

 

 

 

 

Se estima un avance físico 85%  
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INSTALACION SANITARIA, GAS Y CONTRA INCENDIO 

 Instalaciones en 1° a 13° piso.  

Se estima un avance físico 75%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALEFACCION. SISTEMA LOSA RADIANTE.  AIRE ACONDICIONADO 

 Se ha realizado la colocación de cañerías y colectores.  

 Instalación de calderas 

 Preinstalación de splits.  

Se estima un avance físico en 98%  
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ASCENSORES Y MONTACOCHES 

 Si está instalando el ascensor para 4 pisos, del bloque 
sobre calle Alberti.   Falta el de 13 pisos y el 
montacoches 

Se estima un avance físico de ascensores 15 % 

 

 

 

 

 

 

Se pudo determinar, a partir del plan de trabajos con incidencias de los ítems, un avance acumulado 

de obra al 30-09-23 de 89 %.   

 

3. OBSERVACIONES  

Avance de Obra 

Igual que en informe anterior, se observa buen ritmo de obra, con personal trabajando en casi todos 

los ítems. Se estima que, de mantener esta producción, el edificio podría estar terminado para fin de 

año.    

Cantidad de operarios 35 de personal de la empresa y 45 de subcontratos. 

Avance en Departamentos de 2° y 3° Piso 

En Departamentos de 2° y 3° piso se pueden ver los detalles de terminación. 
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Seguridad e Higiene 

Respecto a Seguridad e Higiene laboral se ha observado orden y limpieza, vallados, señalización, 

protecciones en montacargas y uso de elementos de protección personal dando cumplimiento a lo 

establecido en el programa de seguridad aprobado por la ART.  

4. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

Se aprecia buen ritmo de trabajos y movimientos en obra. La finalización de obra se estima que será 

para fin de año.  

Se recomienda seguir con el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene en obra. 

 

 



Arq. Alberto H. Domínguez Pousada 

 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2023  
 
INFORME TÉCNICO N° 03/90.0 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
OBRA ACUÑA DE FIGUEROA 333 - CABA 
 
 
1.- OBJETO 

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y 
de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 17/10/2023. 

 
 

2.- ALCANCE 

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación: 

• Informe Técnico IT-03.86.0 de fecha 10/07/2023 

• Reprogramación de la Obra preparado por el Desarrollador en setiembre 2023 

• Certificado del Contratista (Anexo 3) 

• Documentación de Cumplimiento de Leyes (Anexo 4) 

• Informe del Desarrollador (Anexo 5) 

Se adjunta, en Anexo 2, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los 
documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes. 

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 
17/10/2023, en la que fui acompañado por el Ing. Gastón Unyicio de la Dirección de Obra de 
Induplack SA. 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 

En los Informes Técnicos anteriores, se dejó constancia de la existencia y verificación de 
los siguientes documentos:  

• Cómputos Métricos 

• Planilla de Unidades y Superficies 

• Estudio de Suelos 

• Relevamiento de Linderos  

• Carátulas de Plano de Demolición Registrado 

En lo que respecta a las factibilidades de servicios, la única vigente es la de la empresa 
Edesur con vto. el 20/04/2024. Tanto la factibilidad de AySA como la de Metrogas están 
vencidas no teniendo información alguna acerca de si se ha encarado su renovación. 

La insistencia en este tema se basa en que, de dejar caer las factibilidades por mucho 
tiempo, puede suceder que la empresa de servicio modifique sus condiciones para conceder el 
servicio lo que puede impactar en forma importante sobre la puesta en marcha del edificio. 
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4.- PLANOS MUNICIPALES 

El plano de obra (en la versión Plano Único) está registrado. 

 

 

5.- INICIO DE OBRA 

La obra está iniciada habiéndose completado el movimiento de suelo y en ejecución la 
estructura de hormigón. 

 

 

6.- ESTADO DE LA OBRA 

6.1 Avance de Obra (ver fotos en Anexo 1) 

Los trabajos ejecutados desde el último informe (07/2023 – IT-03-86/0) son los 
siguientes: 

• Se hormigonaron las losas s/2°P, s/3°P y s/4°P 

• Se encofró la totalidad de la losa s/5°P, falta armadura. El representante de la 
DDO nos informó que la fecha prevista de hormigonado es el día 20.10.2023 pero 
duda que puedan cumplir con la misma por problemas de abastecimiento de acero 
en barras 

• Lo ejecutado (encofrado + armadura + hormigonado) representa, en superficie 
construida y sobre la base de las superficies declaradas en el plano municipal, un 
86% de la superficie cubierta total 

• Se iniciaron tareas de albañilería en muros linderos con propiedades vecinas, a 
efectos de mitigar los potenciales daños que éstas pudieren sufrir. 

 

He procedido a revisar el estado del proyecto en relación a la reprogramación presentada 
por el Desarrollador en 09.2023, considerando avances a la fecha de la visita a obra. El resultado 
de esta revisión se evidencia en el siguiente cuadro:  
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Del cuadro se desprende que la obra está dentro de lo previsto en la programación 
presentada en setiembre 2023. 

La previsión de avance era del 24,52% y, según mi estimación, se registra un avance de 
25,50%. 

Se relevó en obra un plantel obrero de aprox. 6 personas. El representante de la DDO 
nos informó que el plantel regular es del orden de 10 a 15 personas, pero esta cantidad se ve 
reducida sustancialmente después de un fin de semana largo.  

 

 

6.2.- Planos Ejecutivos 

Hemos recibidos del Desarrollador el paquete de planos ejecutivos, los que incluyen ejes, 
cotas y niveles. 

 

 

6.3.- Certificados de Contratistas (Anexo 3) 

Se ha recibido Certificado de Obra #26 del contratista RAYSE, cuyos avances se ajustan 
a la realidad de la obra. 

En el mismo se indican, como avances más significativos: 
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• Movimiento de Suelo – 100% 

• Fundaciones y Estructura de Hormigón – 87,9% 
 

 

6.4.- Documentación Cumplimiento de Leyes (Anexo 4) 

No se recibió documentación alguna que respalde el cumplimiento de Leyes Sociales 

Tampoco se recibió información acerca de la obertura contra accidentes de trabajo de la 
ART del Contratista. 

Asumimos que se trata de un olvido del Desarrollador y sugerimos se le reclame la 
presentación de los mismos a efectos de evitar posibles conflictos laborales y/o civiles. 

 

 

6.5.- Aspecto General de la Obra (ver fotos en Anexo 1) 

Comparando con lo informado en julio 2023, la obra registra avances  en el rubro de la 
estructura de hormigón armado casi exclusivamente. 

Se están ejecutando losas completas en lugar del procedimiento anterior que contemplaba 
realizar cada losa en dos etapas, lo que implica una mayor rapidez en completar cada nivel. 

Restan ejecutar dos losas de igual tamaño a las ejecutadas, y dos más con retiros (menor 
superficie), por lo que es probable que pueda completarse la estructura antes de fin de año. 

Se observa que la calidad de terminación del hormigón no es la mejor (áreas mal vibradas, 
nidos de abeja, etc.) lo que conlleva a tener que realizar reparaciones en el futuro. De todas maneras, 
entiendo que estas deficiencias -de ser apropiadamente corregidas- no deberían afectar la integridad 
estructural. 

 

 

6.6.- Informe del Desarrollador 

Se me envió copia del informe del Desarrollador a 09/2023 (Anexo 5) cubriendo los 
trabajos ejecutados en marzo y abril, en el que se consignan los siguientes avances por rubro: 

• Preliminares – 100%. Coincido con la estimación. 

• Hormigón (incluye Movimiento de Suelo) – 76%. Mi estimación del mismo, basado 
en el certificado del Contratista y en lo observado en obra, es sensiblemente superior. 

• Instalaciones – 16%. Dado que se trata del avance de la instalación eléctrica que 
acompaña al hormigón, asumo que la estimación es razonable. 

El Desarrollador declara un avance global de 25%, en tanto que mi estimación es del 
25.50%. 

 
 
 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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• El avance relevado se encuentra ligeramente por encima de lo previsto en la 
reprogramación presentada y, más aún considerando que se han iniciado 
tareas de albañilería que no estaban programadas sino para diciembre del 
corriente año. 

• No obstante, se deben reparar las deficiencias menores de calidad observadas 
en la estructura para no afectar, en un futuro, la integridad estructural. 

 
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida, 
 

 
 
Alberto H. Domínguez Pousada 
Arquitecto 
 
Adjuntos: 

Anexo 1 – Fotografías de Obra 
Anexo 2 – Lista de chequeo de documentación  
Anexo 3 – Certificado del Contratista  
Anexo 4 – Documentación de Cumplimiento de Leyes 
Anexo 5 – Informe del Desarrollador 
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ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA 
 

 
 

VISTA DEL FRENTE DE LA OBRA DESDE ACUÑA DE FIGUEROA 
 

 

VISTA PARCIAL DE CONTRAFRENTE 
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VISTA PARCIAL DE CONTRAFRENTE 
 
 

 
 

LOSA S/5° PISO ENCOFRADA E INICIADO SU ARMADO 
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MAMPOSTERÍA DE MEDIANERA EJECUTADA PARA MITIGAR DAÑOS A VECINOS 
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ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN  
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ANEXO 3 – CERTIFICADO DEL CONTRATISTA 

  



Atención   : Arq. Lucas Barbero

Obra         : Fideicomiso Acuña de Figueroa 333

Ubicación  :   Acuña de Figueroa 333

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 01/10/2023

Por medio de la presente comunicamos a Ud.el presupuesto por la ejecución de una excavación y  acum. actual total monto a pagar total a pagar por rubro

2

1 TAREAS  PRELIMINARES U Cant. P./Unit. P./Parcial P./Total $ 50.462,10

1,1 Obrador,depositos,vestuarios Gl. 1 $ 119.550,00 $ 119.550,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

1,2 Replanteo m2 5391,25 $ 117,00 $ 630.776,25 750.326,25$              80,00% 8,00% 88,00% $ 50.462,10

2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 0,00

2,1 Excavación de subsuelo y bases. m3 5946,00 $ 1.265,00 $ 7.521.690,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

2,3 Perfilado manual    m2 1630,00 $ 460,00 $ 749.800,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

2,4 Submuración m2 800,00 $ 1.397,00 $ 1.117.600,00 9.389.090,00$           100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3 HORMIGÓN ARMADO $ 0,00

Fundaciones

3,1 Bases y vigas de fundación H° A° Aprox. m3 295,72 $ 8.720,00 $ 2.578.678,40 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3,2 Tensor m3 6,90 $ 8.837,00 $ 60.975,30 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3,3 Pilote de traccion ml. 1260,00 $ 1.400,00 $ 1.764.000,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3,4 Platea en 2° Subsuelo m2 866,42 $ 1.750,00 $ 1.516.235,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3,5 Alisado con Helicoptero y endurecedor m2 2655,00 $ 1.060,00 $ 2.814.300,00 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

3,6 Corte de canaleta en medianera c/ Imperme. ml. 354,60 $ 922,00 $ 326.941,20 9.061.129,90$           100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

4 Escaleras y defensa reglamentaria $ 150.015,84

4,1 Escaleras U 12 $ 31.622,00 $ 379.464,00 68,00% 6,00% 74,00% $ 22.767,84

4,2 Defensas reglamentaria y vallados ml. 330,00 $ 4.820,00 $ 1.590.600,00 1.970.064,00$           80,00% 8,00% 88,00% $ 127.248,00

5 Estructura $ 1.285.763,63

5.1 Viga invertida ml. 54,60 $ 1.584,00 $ 86.486,40 0,00% 0,00% 0,00% $ 0,00

5.2 Losas, encofrado en fenolico m2 5391,25 $ 3.155,00 $ 17.009.393,75 79,50% 6,00% 85,50% $ 1.020.563,63

5,3 Viga de apeo m3 24,12 $ 10.780,00 $ 260.013,60 100,00% 0,00% 100,00% $ 0,00

5.4 Tabique m2 1105,00 $ 4.000,00 $ 4.420.000,00 21.775.893,75$         74,00% 6,00% 80,00% $ 265.200,00

14,50%

Total sin I.V.A. 42.946.503,90$         TOTAl sin iva $ 1.486.241,57
Son pesos: Cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos tres con 90/100 Recupero adelanto 5% $ -74.312,08

FONDO DE REPAROS 5% $ -74.312,08

Nota: En el presente presupuesto se contempla, rampa primer y segundo subsuelo con terminacion TOTAL SIN IVA $ 1.337.617,41

en vainilla, pilotes de fundacion diametro 0,90m x 5,00m de profundidad TOTAL A CERTIFICAR / FACTURAR $ 1.337.617,41

se encuentra incluido todo lo referente a Seguridad e Higiene Laboral  Pago a cta depto. 20% $ 267.523,48

Incluye Ingeniero permanente en etapa de fundaciones , programa de HyS Total a pagar $ 1.070.093,93

Inluye sereno

Personal bajo relación de dependencia, ART, Seguros

Los jornales fueron armado en base a los índices al 1 de octubre de 2020, de existir variación  de costos  

será actualizado con los índices de La Cámara Argentina de la Construcción.- CERTIFICADOS

 El presente presupuesto NO contempla: ACUM ACTUAL TOTAL

Seguridad de Obra.- Baños, luz, agua, clavo, alambre. MONTO $ 36.156.700,56 $ 1.337.617,41 $ 37.494.317,97

El Hormigón será provisto por el comitente con bomba.- PORCENTAJE 84,19% 3,11% 87,30%

I.V.A                50% Saldo 5.452.185,93$      

Plazo de Obra:  18 meses

Forma de Pago: 5% en concepto adelanto financiero 

se retendra 5% en concepto fondo de reparo

certificaciones mensuales por avance de obra, con adelantos quincenales

CERTIFICADO AVANCE OBRA nº 26



Pág. 11 de 13 
20.octubre.2023 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEYES 
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NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE EVIDENCIE EL 
CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES Y LA COBERTURA DEL RIESGO DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO 5 – INFORME DEL DESARROLLADOR 



I N F O R M E  D E  O B R A
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE

LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL  MES DE JUL/AGO.

SEPT
2023

ACUÑA DE  F IGUEROA 333

I N D U P L A C KI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A ACUÑA DE FIGUEROA 333



100 % 76 %

0 % 0 %

16 % 0 %

EN PORCENTAJE

ETAPAS

Trámites municipales 
Demolición 
Obrador

PRELIMINARES

25%
AVANCE TOTAL DE OBRA

P R E L I M I N A R E S HORMIGON

Movimiento de suelo 
Hormigón armado

HORMIGON

Mampostería 
Carpetas y contrapisos 
Revoques 
Revestimientos 

ALBAÑILERIA

Construcción en seco 
Pintura 

TERMINACIONES

Sanitarias 
Gas 
Eléctricas
Incendio 
Aire acondicionado
Ascensores 
Porteros + TV 

INSTALACIONES

Carpinterias PVC 
Herrerias 
Capinterias madera 
Marmolería 
Blindex
Portón 

EQUIPAMIENTO

A L B A Ñ I L E R I A TERMINACIONES

I N S T A L A C I O N E S EQUIPAMIENTO

Según e tapas  completadas

A  rea l i za r  durante  toda  la  obra

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A ACUÑA DE FIGUEROA 333



S O L U C I O N E S  C O R S I

DESCRIPCION
DE TAREAS

HORMIGON
H o r m i g o n  a r m a d o
- H o r m i g o n a d o  1 0 0 %  d e  e s t r u c t u r a
s o b r e  s e g u n d o  p i s o .
- H o r m i g o n a d o  1 0 0 %  d e  e s t r u c t u r a
s o b r e  t e r c e r  p i s o .

INSTALACIONES
Eléctr ica
Colocación de bocas  en sobre segundo y
sobre tercer  p iso .

.

 

Real i zadas  durante  e l  mes  de  Ju l /Ago

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A ACUÑA DE FIGUEROA 333



MÁS
IMÁGENES

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A ACUÑA DE FIGUEROA 333





Arq. Alberto H. Domínguez Pousada 

 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2023  
 
INFORME TÉCNICO N° 03/91.0 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
OBRA J. B. ALBERDI 5784/5800 - CABA 
 
1.- OBJETO 

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y 
de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 17/10/2023. 

 
2.- ALCANCE 

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación: 

• Informe Técnico IT 03/87.0 de fecha 10/07/2023 

• Plan Avance de Obras preparado por el Desarrollador en setiembre 2023 

• Factibilidad de AySA (Anexo 3) 

• Certificados de Contratistas (Anexo 4) 

• Documentación cumplimiento de Leyes (Anexo 5) 

• Informe del Desarrollador de fecha 05/2023 (Anexo 6) 

Se adjunta, en Anexo 2, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los 
documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes. 

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 
17/10/2023, en la que no contamos con la presencia de ningún representante de la Dirección de 
Obra de Induplack SA. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 

En los Informes Técnicos anteriores, se dejó constancia de la existencia y verificación de 
los siguientes documentos:  

• Cómputos Métricos 

• Planilla de Unidades y Superficies 

• Estudio de Suelos 

• En lo que respecta a las factibilidades de servicios, están vigentes las 
correspondientes a las empresas Edesur SA (vencimiento 04.04.2024) y la de AySA 
(vencimiento 13.04.2024). Esta última ha sido renovada recientemente y se adjunta 
en Anexo 3. 
Está vencida la correspondiente a la empresa Metrogas y no tenemos evidencia 
alguna de que se haya iniciado el trámite de su renovación 

• Relevamiento de linderos 

• Planos de Demolición y de Obra Nueva Registrados 

 

4.- PLANOS MUNICIPALES 

El proyecto cuenta con la totalidad de planos registrados. 
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5.- PERMISOS DE OBRA 

Con el registro de planos queda habilitado el inicio de la obra de construcción nueva. 

 
6.- INICIO DE OBRA 

La obra está en la fase de ejecución de colocación de puertas metálicas de escaleras, 
colocación de premarcos de carpinterías exteriores, ejecución de columnas y plenos de ventilación 
mecánica, armado de estructura para tabiquería de construcción en seco y tendido de cañerías 
eléctricas. 

 

7.- ESTADO DE LA OBRA 

7.1 Avance de Obras 

El estado de la obra, verificado durante la visita del día 17/10/2023, es el siguiente: 

• SS – no hay avances significativos usándose parte del 1° SS para acopio de puertas 
metálicas de escaleras 

• PB – se continúa usando como cancha de preparación de mezcla, y acopio de 
materiales de albañilería 

• Piso 1° - no hay avances fuera de la presencia de columnas de cloaca y pluviales 
que deben continuar hacia los niveles inferiores 

• Pisos 2° a 5° - ejecutados tabiques de mampostería entre unidades y 
contrapisos/carpetas. Se colocaron puertas metálicas de escaleras, se ejecutó 
estructura para tabiques de Durlock, se realizaron tendidos de cañería eléctrica 
por esta estructura y por los muros de mampostería y se están colocando 
premarcos de carpinterías. 

• Pisos 6° a 8° - ejecutados tabiques de mampostería entre unidades y 
contrapisos/carpetas. Se colocaron puertas metálicas de escaleras, se está 
iniciando la estructura para tabiques Durlock y hay premarcos acopiados en cada 
UF 

• Piso 9° - el único avance respecto de la anterior visita es la colocación de puertas 
metálicas de escaleras 

• Piso 10° - se conformaron con mampostería los locales de servicio (SM 
ascensores, etc.) y se observan remates de conductos de ventilación y montantes 
pluviales y cloacales. 

• Instalaciones – se observa el montaje de conductos de ventilación metálicos en 
los plenos de todos los pisos, así como columnas de cloaca y pluviales tendidas 
entre el piso 10 y el piso 1°. Falta que estas columnas se lleven a los niveles 
inferiores. 

 
En el cuadro siguiente, se informa el estado de avance de obra según la reprogramación 

enviada por el Desarrollador en setiembre 2023, el avance declarado por el mismo en su informe y 
lo verificado por el suscripto: 
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De este cuadro se desprende que la obra se encuentra adelantada respecto de la 
reprogramación, siendo los adelantes más significativos, los correspondientes a los siguientes 
rubros: 

• Mamposterías – previsto 40%, efectivo 90% 

• Contrapisos y Carpetas – previsto 10%, efectivo 85% 

El avance de la obra, según programa, debería ser del 31.72% mientras que el avance 
efectivo es del 41.32%, es decir prácticamente un 10% de adelanto respecto de lo programado.  

El plantel obrero estimado por el suscripto es del orden de 15 a 20 personas, incluyendo 
albañiles, electricistas, plomeros y montadores de conducto.  

 

7.2.- Planos Ejecutivos 

No tengo novedad alguna sobre este tema. 

 

7.3.- Certificados de Contratistas 

Se me envió copia de los siguientes Certificados de Obra: 

• Certificado de Albañilería, Mano de Obra y Enseres N° 26 de fecha 09/2023, de la 
firma Construbau SA (Anexo 4). Asumimos que esta razón social es la continuación 
de la anterior Norbau SA. 

• Certificado de Instalación Sanitaria y Gas N° 4 de fecha 09/2023 de la firma Tritone 
Obras Civiles SA (Anexo 4)  

Los avances informados se corresponden razonablemente con lo observado en la obra 
durante la visita. 
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7.4.- Documentación Cumplimiento de Leyes 

Hemos recibido F931, Constancia de Presentación, VEP y Comprobante de pago 
correspondiente de la firma Tritone SA para el período 08/2023.  

Se nos envió Certificado de Cobertura de Provincia ART, a nombre de Tritone SA, 
emitido el 31/01/2023 con vencimiento el 31/01/2024 (Anexo 5).  

 

7.5.- Aspecto General de la Obra (ver fotos en Anexo 1) 

Debo poner de manifiesto lo siguiente: 

• La obra se ve prolija y limpia en los niveles donde no se registra trabajo alguno 

• Se ha completado la mayor parte de los contrapisos y carpetas tanto en espacios 
comunes como propios. 

• Se ha iniciado el montaje de estructura para tabiques de roca de yeso (Durlock) 

• Han llegado a obra los premarcos para las carpinterías exteriores de PVC estando 
en proceso de montaje de los mismos en los pisos 2° a 5° 

• Se ha avanzado en el tendido de cañerías eléctricas, tanto en muros de albañilería 
como en la estructura de tabiques de construcción en seco, como así también en 
el montaje de columnas de desagües cloacales y pluviales, además de conductos 
de chapa galvanizada para extracciones y ventilaciones. 

 

7.6.- Informe del Desarrollador 

Se me envió copia del informe del Desarrollador a fecha 09/2023 (Anexo 6), el que 
consigna los siguientes avances por rubro 

• Proyecto, Trámites Municipales, Demolición, Preliminares, Movimiento de Suelo – 
100%. 

• Hormigón Armado – 100%. 

• Albañilería – se informa un avance del 37%. Mi estimación es sustancialmente menor 
ya que no hay avance ninguno en Revoques y Revestimientos 

• Terminaciones – 6%. No se entiende este avance ya que no hay trabajo alguno de 
terminaciones en la obra 

• Equipamiento – 1%. Coincido. 

• Instalaciones – se informa un avance del 16%. Mi estimación es sustancialmente 
menor habida cuenta que las únicas tareas realizadas en el rubro es el montaje parcial 
de columnas pluviales y cloacales, tendido de cañería eléctrica y montaje de tramos 
de conductos de ventilación den plenos. No hay trabajo alguno en el rubro 
Ascensores. 

Debo hacer notar que, en parte, las diferencias entre ambas estimaciones son atribuibles 
al cambio de metodología introducido por el Desarrollador, donde no informa estimaciones por 
cada ítem sino globales por rubros independientemente de la incidencia de cada ítem en el total. 

El Desarrollador declara un avance global de 44% contra mi estimación de 41,32%, es 
decir casi un 10% menor. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La obra está adelantada respecto de la reprogramación presentada, siendo 
este adelanto del orden de 10 puntos porcentuales. 

• Durante el mes de octubre, se deberían registrar avances significativos en los 
rubros Contrapisos y Carpetas, Construcción en Seco e Instalaciones. 

 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida, 

 
Alberto H. Domínguez Pousada 
Arquitecto 
 
Adjuntos: 

Anexo 1 – Fotografías de Obra 
Anexo 2 – Lista de chequeo de documentación  
Anexo 3 – Factibilidad de AySA 
Anexo 4 - Certificados de Contratistas 
Anexo 5 – Documentación de Cumplimiento de Leyes 
Anexo 6 – Informe del Desarrollador   
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ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA 
 
 

 
 

VISTA DE LA OBRA DESDE LA CALLE 
 

 

ACOPIO DE PUERTAS METÁLICAS EN 1° SS 
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CANCHA Y ACOPIO DE MATERIALES EN PB 
 

 

PISO 7° – PUERTAS METÁLICAS DE ESCALERAS COLOCADAS, COLUMNAS DE 
INST. SANITARIA Y DE VENTILACIÓN 
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PISO 7° - ESTRUCTURA DE TABIQUES DE CONSTRUCCIÓN EN SECO 

 

 

PISO 5° - PREMARCO DE CARPINTERÍA COLOCADO Y COLUMNA PLUVIAL 
EJECUTADA 
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PISO 1° - COLUMNAS DE DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES EN EJECUCIÓN 
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ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 3 

FACTIBILIDAD DE AySA 
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ANEXO 4 

CERTIFICADOS DE CONTRATISTAS 

  



FIDEICOMISO ALBERDI 5784 4/8/2022

Edificio de  departamentos Inicio de Obra : 01/09/2022

CONSTRUBAU SA  CERTIFICADO N°

Presupuesto Albañileria, Mano de obra y enseres,

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO $ TOTAL TOTAL ITEM  TOTAL Anterior Acum

% %

14.722.054,85

TG-1 Jefe de Obra MES 24,00 95.418,57 2.342.075,52 52,16% 54,32%

TG-2 Camioneta, Te, Oficina MES 24,00 102.214,83 2.508.891,62 52,16% 54,32%

TG-3 Capataz MES 24,00 163.575,03 4.014.994,91 52,16% 54,32%

TG-6 Sereno MES 24,00 68.535,66 1.682.226,96 52,16% 54,32%

TG-7 Ing en S&H MES 24,00 83.561,46 2.051.039,43 52,16% 54,32%

TG-8 Legajo Tecnico de S&H Gl 1,00 16.590,00 416.457,92 100,00% 100,00%

TG-9 Limpieza general de obra MES 24,00 69.519,21 1.706.368,47 52,16% 54,32%

SEGUNDO SUBSUELO (INCLUYE TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO)  $              3.460.078,34 

M1 MAMPOSTERIA 327.630,34

M1.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 7,45 1.322,25 10.077,25 90,00% 90,00%

M1.2 Elevación de bloque de hormigón 13x20x40 (junta tomada) m2 156,55 1.983,37 317.553,09 90,00% 90,00%

R1 618.960,06

R1.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 30,78 696,78 21.935,59 30,00% 30,00%

R1.2 Revoque con mortero cementicio hidrófugo tipo Legaseal 450 en TRCI m2 102,37 1.045,17 109.427,10   

R1.2.1 Revoque con mortero cementicio hidrófugo tipo Legaseal 450 m2 297,48 1.567,76 476.976,62 30,00% 30,00%

R1.3 Revoque grueso fratazado m2 14,90 696,78 10.620,75

CC1 575.162,03

CC1.1 Contrapiso carpeta con pendiente con mortero cementicio hidrófugo en TRCI m2 45,14 1.173,15 54.159,15

CC1.1.1 Contrapiso carpeta con pendiente con mortero cementicio hidrófugo m2 54,24 1.173,15 65.077,37

CC1.1.2 Banquinas en ambos SS ml 380,00 1.173,15 455.925,51

C1 8.695,98

C1.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 5,45 1.559,46 8.695,98

TP1 645.789,61

TP1.1 Pintura al látex interior m2 16,81 1.730,10 29.750,82

TP1.2 Cerámica 1era calidad m2 13,97 1.208,70 17.266,71

TP1.3 Pintura esmalte sintético h:1,20m m2 139,99 2.061,90 295.207,62

TP1.4 Tomado de junta cepillada (en bloques H°) m2 313,10 948,00 303.564,46 50,00% 50,00%

TC1 223.071,02

TC1.1 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 114,61 1.903,11 223.071,02

TS1 364.713,53

TS1.1 Cerámica 1era calidad m2 5,45 2.061,90 11.497,73

TS1.2 Alisado con mortero cementicio Legaseal 450 m2 57,76 1.045,17 61.740,60

TS1.3 Pintura en piso para diferenciar cocheras gl 1,00 285.000,00 291.475,20

V1 696.055,77

V1.1 Colocación de marcos y puertas un. 11,00 6.124,08 68.895,41 20,00%

V1.2 Amure de puertas de ascensor un. 4,00 6.124,08 25.052,88

V1.4 Remover revoque deteriorado en sectores de medianeras existentes m2 100,00 948,00 96.953,86

V1.5
Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas y en TRCI (ayuda 

de gremios)
un. 7,00

21.330,00
152.702,32

V1.6 Amure de puerta de acceso y tapas de inspección a TRCI un. 3,00 1.540,50 4.726,50

V1.7 Bases para bombas (4) y Bases para equipos de V° u 6,00 15.000,00 92.044,80

V1.8 Rampa espina de pescado gl 1,00 250.000,00 255.680,00

 $              2.257.181,50 

M2 284.203,64

M2.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 m2 2,14 1.322,25 2.896,60

M2.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 7,45 1.322,25 10.077,25

M2.3 Elevación de bloque de hormigón 13x20x40 (junta tomada) m2 133,71 1.983,37 271.229,79 90,00% 90,00%

R2 341.244,75

R2.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 17,74 696,78 12.639,58

R2.2 Revoque con mortero cementicio hidrófugo tipo Legaseal 450 m2 297,48 1.045,17 317.984,42

R2.3 Revoque grueso fratazado m2 14,90 696,78 10.620,75

C2 5.515,13

C2.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 3,46 1.559,46 5.515,13

TP2 446.645,47

TP2.1 Cerámica 1era calidad m2 8,09 1.730,10 14.310,97

TP2.2 Pintura esmalte sintético h:1,20m m2 139,99 1.208,70 173.052,74

TP2.3 Tomado de junta cepillada (en bloques H°) m2 267,43 948,00 259.281,76 90,00% 90,00%

TC2 197.651,71

TC2.1 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 101,55 1.903,11 197.651,71

TS2 298.767,24

TS2.1 Cerámica 1era calidad m2 3,46 2.061,90 7.292,04

TS1.3 Pintura en piso para diferenciar cocheras gl 1,00 285.000,00 291.475,20

V2 683.153,56

V2.1 Colocación de marcos y puertas un. 10,00 6.124,08 62.632,19

V2.2 Amure de puertas de ascensor un. 4,00 6.124,08 25.052,88

V2.4 Remover revoque deteriorado en sectores de medianeras existentes m2 100,00 948,00 96.953,86 100,00% 100,00%

V2.5 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 3,00 9.480,00 29.086,16

V2.6 Bases para bajo recorridos (8) u 8,00 15.000,00 122.726,40

V2.7 Rampa espina de pescado gl 1,00 250.000,00 255.680,00

V2.8 Amure de gabinetes contra incendio gl 1 35.000,00 35.795,20

V2.9 Amure de guardaganados un. 3,00 18.000,00 55.226,88

 $              5.519.133,42 

M3 889.498,16

M3.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 13,80 1.322,25 18.656,17

M3.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 2,64 1.322,25 3.568,69

M3.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 381,96 1.983,37 774.770,84

M3.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 18x18x33 m2 55,57 1.983,37 112.711,86

R3 901.487,31

R3.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 80,88 695,17 57.502,66

R3.2 Revoque grueso + Enlucido a la cal m2 55,57 695,17 39.505,35

R3.3 Yeso monocapa proyectado m2 790,24 995,40 804.479,31

CC3 311.152,48

CC3.1
Contrapiso armado H21 e:12cm promedio con malla sima 20x20cm + Juntas 

dilatación en paños 5x5cm para vereda
m2 375,68

758,40
291.388,76

VARIOS

PLANTA BAJA

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

PRIMER SUBSUELO

TAREAS GENERALES

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CIELORRASOS



CC3.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 33,45 577,73 19.763,71

CC3.4 Contrapiso + carpeta en locales ( valor indicativo) m2 997,00 0,00

C3 280.452,73

C3.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 20,20 1.559,46 32.213,29

C3.2 Aplicado de yeso proyectado m2 24,43 1.185,00 29.604,62

C3.3 Suspendido en placa roca de yeso m2 137,08 1.559,46 218.634,83

TP3 1.542.388,01

TP3.1 Pintura al látex interior m2 860,35 1.730,10 1.522.315,90

TP3.2 Cerámica 1era calidad m2 20,20 971,70 20.072,11

TC3 115.804,38

TC3.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 45,25 1.730,10 80.066,24

TC3.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 20,20 1.730,10 35.738,15

TS3 1.228.063,96

TS3.1 Porcellanato m2 92,79 2.474,28 234.816,08

TS3.2 Cerámica 1era calidad m2 20,20 2.061,90 42.592,04

TS3.4 Loseta granítica 40x40 tipo Quadri o equivalente m2 375,68 2.474,28 950.655,84

V3 250.286,38

V3.1 Colocación de marcos y puertas un. 11,00 6.124,08 68.895,41

V3.2 Amure de puertas de ascensor un. 4,00 6.124,08 25.052,88

V3.3 Remover revoque deteriorado en sectores de medianeras existentes m2 100,00 948,00 96.953,86    100,00% 100,00%

V3.4 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 5,00 9.480,00 48.476,93

V3.5 Amure marco de tapa cámara transformadora un. 1,00 10.665,00 10.907,31

 $              3.075.461,18 

M4 752.867,22

M4.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 m2 113,29 1.322,25 153.205,59

M4.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 4,51 1.322,25 6.096,11

M4.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 292,62 1.983,37 593.565,52

R4 1.003.908,22

R4.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 101,41 695,17 72.097,30

R4.2 Revoque grueso + Enlucido a la cal m2 28,18 695,17 20.032,08

R4.3 Azotado hidrófugo + Jaharro fratazado + Enlucido a la cal m2 104,59 931,41 99.625,28

R4.4 Yeso monocapa proyectado m2 639,73 1.185,00 775.300,96

R4.5 Revoque grueso fratazado m2 51,83 695,17 36.852,61

CC3 0,00

CC3.4 Contrapiso + carpeta en locales ( valor indicativo) m2 997,00 0,00

C4 94.204,92

C4.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 24,09 1.559,46 38.419,33

C4.2 Aplicado de yeso m2 17,72 1.185,00 21.480,13

C4.3 Suspendido en placa roca de yeso m2 21,51 1.559,46 34.305,47

TP4 343.397,57

TP4.1 Pintura al látex interior m2 639,73 0,00 0,00

TP4.2 Cerámica 1er calidad m2 116,64 971,70 115.914,15

TP4.3 Revestimiento texturado m2 156,42 1.422,00 227.483,41

TC4 0,00

TC4.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 43,65 0,00 0,00

TC4.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 20,56 0,00 0,00

TS4 219.210,98

TS4.1 Porcellanato m2 24,04 1.113,90 27.386,10

TS4.2 Cerámica 1er calidad m2 20,56 971,70 20.431,06

TS4.3 Contrapiso + Cemento alisado m2 0,00 971,70 0,00

TS4.4 Piso flotante de baldosones 60x40 sobre disco soporte de PVC m2 150,45 1.113,90 171.393,81

V4 661.872,27

V4.1 Colocación de marcos y puertas un. 16,00 6.124,08 100.211,51

V4.2 Amure de puertas de ascensor un. 0,00 6.124,08 0,00

V4.3 Babetas en terraza ml 49,82 606,72 30.913,54

V4.4 Remover revoque deteriorado en sectores de medianeras existentes m2 100,00 948,00 96.953,86    100,00% 100,00%

V4.5 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 4,00 9.480,00 38.781,54 0,00% 0,00%

V4.6 Colocación de premarcos un. 20,00 4.692,60 95.984,32

V4.7 Impermeabilización cementicia en patio local s/ detalle m2 150,45 971,70 149.513,75

V4.8 Impermeabilización poliurea proyectada final en patio local s/ detalle m2 150,45 971,70 149.513,75

 $            23.042.537,68 

M5 5.341.910,03

M5.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 25,32 1.322,25 34.239,94

M5.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 155,93 1.322,25 210.866,89 100,00% 100,00%

M5.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 1.736,08 1.983,37 3.521.513,71 100,00% 100,00%

M5.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 18x18x33 m2 110,56 1.983,37 224.261,44 100,00% 100,00%

M5.5 Tabique en seco 12cm m2 720,58 1.398,30 1.030.474,53 50,00% 50,00%

M5.6 Tabique en seco 9cm m2 236,16 1.327,20 320.553,53 50,00% 50,00%

R5 5.811.547,20

R5.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 1.528,11 695,17 1.086.428,67 20,00% 30,00%

R5.2 Yeso monocapa proyectado m2 3.742,52 1.185,00 4.535.652,39 0,00% 0,00%

R5.3 Revoque grueso fratazado m2 266,49 695,17 189.466,14

CC5 1.473.854,72

CC5.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 230,75 1.171,82 276.536,28

CC5.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado  ( escalera) m2 96,00 1.540,50 151.248,02    

CC5.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 1.770,42 577,73 1.046.070,42 95,00% 95,00%

C5 2.409.126,98

C5.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 193,05 1.559,46 307.894,65

C5.2 Aplicado de yeso m2 1.079,78 1.185,00 1.308.614,92

C5.3 Aplicado enlucido a la cal m2 0,00 1.185,00 0,00

C5.4 Suspendido en placa roca de yeso m2 496,97 1.559,46 792.617,41

TP5 3.138.632,98

TP5.1 Pintura al látex interior m2 3.742,52 0,00 0,00

TP5.2 Porcellanato m2 876,01 2.474,28 2.216.732,40

TP5.3 Cerámica 1era calidad (cocinas) m2 86,54 971,70 86.005,44

TP5.4 Revestimiento texturado m2 574,77 1.422,00 835.895,13

TC5 0,00

TC5.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 1.250,19 0,00 0,00

TC5.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 589,02 0,00 0,00

TC5.3 Pintura al látex para cielorrasos exteriores m2 230,75 0,00 0,00

TS5 2.341.585,14

TS5.1 Porcellanato m2 1.770,42 1.113,90 2.016.872,87

TS5.2 Cerámica 1er calidad m2 230,75 971,70 229.309,68

TS5.3 Cemento alisado m2 96,00 971,70 95.402,59

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

SEGUNDO A CUARTO PISO

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

PRIMER PISO (Planta Alta Locales)

MAMPOSTERIA

CIELORRASOS



V5 2.525.880,64

V5.1 Colocación de marcos y puertas un. 126,00 6.124,08 789.165,61 5,00%

V5.2 Colocación de bañeras con asiento un. 57,00 12.248,16 714.006,98

V5.3 Amure de puertas de ascensor un. 9,00 6.124,08 56.368,97

V5.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V5.5 Remover revoque deteriorado en sectores de medianeras existentes m2 100,00 948,00 96.953,86    100,00% 100,00%

V5.6 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 57,00 9.480,00 552.636,98 0,00% 0,00%

V5.7 Colocación de premarcos un. 66,00 4.692,60 316.748,25 67,00% 100,00%

 $              7.664.119,61 

M6 1.802.633,38

M6.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 8,44 1.322,25 11.413,31

M6.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 98,53 1.322,25 133.241,49 95,00% 97,00%

M6.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 578,69 1.983,37 1.173.837,90 95,00% 97,00%

M6.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 18x18x33 m2 36,85 1.983,37 74.753,81 95,00% 97,00%

M6.5 Tabique en seco 12cm m2 240,19 1.398,30 343.491,51 30,00% 50,00%

M6.6 Tabique en seco 9cm m2 78,72 1.327,20 106.851,18 30,00% 50,00%

R6 1.926.509,27

R6.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 509,37 695,17 362.142,89 20,00% 20,00%

R6.2 Yeso monocapa proyectado m2 1.247,51 1.185,00 1.511.884,13

R6.3 Revoque grueso fratazado m2 135,38 695,17 96.252,54

CC6 480.694,39

CC6.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 76,92 1.171,82 92.178,76

CC6.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado (escalera) m2 32,21 1.540,50 50.746,86    

CC6.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 590,14 577,73 348.690,14 95,00% 95,00%

C6 810.067,02

C6.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 64,35 1.559,46 102.631,55

C6.2 Aplicado de yeso m2 380,91 1.185,00 461.634,39

C6.3 Aplicado enlucido a la cal m2 0,00 1.185,00 0,00

C6.4 Suspendido en placa roca de yeso m2 165,66 1.559,46 264.205,80

TP6 1.089.166,93

TP6.1 Pintura al látex interior m2 1.218,66 0,00 0,00

TP6.2 Porcellanato m2 292,00 2.474,28 738.910,80

TP6.3 Cerámica 1era calidad (cocinas) m2 28,85 971,70 28.668,48

TP6.4 Revestimiento texturado m2 238,14 1.422,00 346.333,52

TC6 0,00

TC6.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 416,73 0,00 0,00

TC6.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 196,34 0,00 0,00

TC6.3 Pintura al látex para cielorrasos exteriores m2 76,92 0,00 0,00

TS6 763.392,79

TS6.1 Porcellanato m2 590,14 1.113,90 672.290,96

TS6.2 Cerámica 1er calidad m2 76,92 971,70 76.436,56

TS6.3 Cemento alisado m2 32,21 971,70 32.009,56

V6 791.655,84

V6.1 Colocación de marcos y puertas un. 42,00 6.124,08 263.055,20

V6.2 Colocación de bañeras con asiento un. 19,00 12.248,16 238.002,33

V6.3 Amure de puertas de ascensor un. 3,00 6.124,08 18.789,66

V6.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V6.5 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 19,00 9.480,00 184.212,33 0,00% 0,00%

V6.6 Colocación de premarcos un. 22,00 4.692,60 105.582,75 70,00%

 $              7.038.158,38 

M7 1.547.050,53

M7.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 8,44 1.322,25 11.413,31

M7.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 144,88 1.322,25 195.917,07 95,00% 95,00%

M7.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 447,97 1.983,37 908.668,67 95,00% 95,00%

M7.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 18x18x33 m2 29,32 1.983,37 59.469,58 95,00% 95,00%

M7.5 Tabique en seco 12cm m2 185,12 1.398,30 264.730,72 30,00% 50,00%

M7.6 Tabique en seco 9cm m2 78,72 1.327,20 106.851,18 30,00% 50,00%

R7 1.640.480,35

R7.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 395,82 695,19 281.425,24

R7.3 Yeso monocapa proyectado m2 1.046,50 1.185,00 1.268.276,42

R7.4 Revoque grueso fratazado m2 127,68 695,17 90.778,69

CC7 952.009,16

CC7.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 512,28 1.171,82 613.944,31

CC7.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado ( escalera) m2 32,21 1.540,50 50.746,86    

CC7.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 486,27 577,73 287.318,00 95,00% 95,00%

C7 614.296,78

C7.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 50,96 1.171,82 61.072,84

C7.2 Aplicado de yeso m2 325,48 1.185,00 394.453,73

C7.3 Aplicado enlucido a la cal m2 0,00 995,40 0,00

C7.4 Suspendido en placa roca de yeso m2 132,48 1.171,82 158.770,21

TP7 423.634,64

TP7.1 Pintura al látex interior m2 1.022,24 0,00 0,00

TP7.2 Porcellanato m2 253,58 1.540,50 399.521,63

TP7.3 Cerámica 1era calidad (cocinas) m2 24,26 971,70 24.113,01

TP7.4 Revestimiento texturado m2 245,96 0,00 0,00

TC7 0,00

TC7.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 356,78 0,00 0,00

TC7.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 154,74 0,00 0,00

TC7.3 Pintura al látex para cielorrasos exteriores m2 0,00 0,00 0,00

TS7 709.644,54

TS7.1 Porcellanato m2 486,27 1.113,90 553.962,58

TS7.2 Cerámica 1er calidad m2 0,00 971,70 0,00

TS7.3 Cemento alisado m2 32,21 971,70 32.009,56

TS7.4 Piso flotante de baldosones 60x40 sobre disco soporte de PVC m2 108,56 1.113,90 123.672,40

V7 1.151.042,38

V7.1 Colocación de marcos y puertas un. 35,00 6.124,08 219.212,67

V7.2 Colocación de bañeras con asiento un. 14,00 12.248,16 175.370,13

V7.3 Amure de puertas de ascensor un. 3,00 6.124,08 18.789,66

V7.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V7.5 Babetas en terraza ml 46,11 606,72 28.611,47

V7.6 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 17,00 9.480,00 164.821,56

V7.7 Colocación de premarcos un. 18,00 4.692,60 86.385,89

V7.8 Impermeabilización cementicia en terraza m2 108,56 2.061,90 228.925,51

V7.9 Impermeabilización poliurea proyectada final en terraza m2 108,56 2.061,90 228.925,51

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

SEXTO PISO

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

VARIOS

QUINTO PISO



 $              6.851.518,14 

M8 1.444.243,57

M8.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 8,44 1.322,25 11.413,31

M8.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 100,37 1.322,25 135.724,02 95,00% 95,00%

M8.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 381,71 1.983,37 774.277,32 95,00% 95,00%

M8.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 18x18x33 m2 24,93 1.983,37 50.576,93 95,00% 95,00%

M8.5 Tabique en seco 12cm m2 234,63 1.398,30 335.536,03

M8.6 Tabique en seco 9cm m2 100,72 1.327,20 136.715,95

R8 1.988.542,26

R8.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 279,04 931,41 265.809,78

R8.2 Yeso monocapa proyectado m2 1.347,98 1.185,00 1.633.648,72

R8.3 Revoque grueso fratazado m2 125,30 695,17 89.083,76

CC8 821.678,09

CC8.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 403,53 1.171,82 483.613,24

CC8.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado ( escalera) m2 32,21 1.540,50 50.746,86    

CC8.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 486,27 577,73 287.318,00 95,00% 95,00%

C8 595.798,88

C8.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 49,07 1.171,82 58.807,78

C8.2 Aplicado de yeso m2 324,38 1.185,00 393.117,59

C8.3 Aplicado enlucido a la cal m2 0,00 995,40 0,00

C8.4 Suspendido en placa roca de yeso m2 120,05 1.171,82 143.873,52

TP8 756.966,51

TP8.1 Pintura al látex interior m2 1.328,95 0,00 0,00

TP8.2 Porcellanato m2 240,49 1.540,50 378.888,88

TP8.3 Cerámica 1era calidad (cocinas) m2 19,03 340,73 6.632,20

TP8.4 Revestimiento texturado m2 209,93 1.730,10 371.445,42

TC8 0,00

TC8.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 373,57 0,00 0,00

TC8.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 119,93 0,00 0,00

TC8.3 Pintura al látex para cielorrasos exteriores m2 0,00 0,00 0,00

TS8  585.972,14

TS8.1 Porcellanato m2 486,27 1.113,90 553.962,58

TS8.2 Cerámica 1er calidad m2 0,00 971,70 0,00

TS8.3 Cemento alisado m2 32,21 971,70 32.009,56

V8  658.316,68

V8.1 Colocación de marcos y puertas un. 34,00 6.124,08 212.949,45

V8.2 Colocación de bañeras con asiento un. 14,00 12.248,16 175.370,13

V8.3 Amure de puertas de ascensor un. 3,00 6.124,08 18.789,66

V8.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V8.5 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 17,00 9.480,00 164.821,56 0,00% 0,00%

V8.6 Colocación de premarcos un. 18,00 4.692,60 86.385,89

 $              5.447.850,48 

M9 1.099.928,34

M9.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 8,44 1.322,25 11.413,31

M9.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 96,39 1.322,25 130.351,38 95,00% 95,00%

M9.3 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 295,92 1.983,37 600.258,53 100,00% 100,00%

M9.4 Tabique en seco 12cm m2 245,07 1.398,30 350.466,82 0,00% 0,00%

M9.5 Tabique en seco 9cm m2 5,48 1.327,20 7.438,30

R9  1.528.304,14

R9.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 259,73 1.171,82 311.269,66

R9.3 Yeso monocapa proyectado m2 879,90 1.185,00 1.066.376,31

R9.4 Revoque grueso fratazado m2 125,71 1.171,82 150.658,16

CC9  483.090,48

CC9.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 161,08 1.171,82 193.050,21

CC9.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado (escalera) m2 32,21 1.540,50 50.746,86    

CC9.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 404,99 577,73 239.293,40 95,00% 95,00%

C9  173.750,79

C9.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 46,26 1.171,82 55.440,14

C9.2 Aplicado de yeso m2 0,00 1.185,00 0,00

C9.3 Suspendido en placa roca de yeso m2 98,72 1.171,82 118.310,65

TP9  914.604,65

TP9.1 Pintura al látex interior m2 741,78 0,00 0,00

TP9.2 Porcellanato m2 151,52 1.540,50 238.719,78

TP9.3 Cerámica 1era calidad (cocinas) m2 138,13 340,73 48.133,65

TP9.4 Revestimiento texturado m2 354,78 1.730,10 627.751,21

TC9  0,00

TC9.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 44,76 0,00 0,00

TC9.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 100,22 0,00 0,00

TS9  674.505,43

TS9.1 Porcellanato m2 404,99 1.113,90 461.368,91

TS9.2 Cerámica 1era calidad m2 16,37 971,70 16.269,12

TS9.3 Cemento alisado m2 32,21 971,70 32.009,56

TS9.4 Piso flotante de baldosones 60x40 sobre disco soporte de PVC m2 144,71 1.113,90 164.857,84

V9  573.666,66

V9.1 Colocación de marcos y puertas un. 33,00 6.124,08 206.686,23

V9.2 Colocación de bañeras con asiento un. 9,00 12.248,16 112.737,94

V9.3 Amure de puertas de ascensor un. 3,00 6.124,08 18.789,66

V9.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V9.5 Babetas en terraza ml 5,86 606,72 3.636,16

V9.6 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 15,00 9.480,00 145.430,78 0,00% 0,00%

V9.7 Colocación de premarcos un. 18,00 4.692,60 86.385,89

 $              5.057.740,44 

M10 854.032,73

M10.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 m2 83,33 1.322,25 112.679,95 100,00% 100,00%

M10.2 Elevación de mampostería ladrillo hueco 12x18x33 m2 8,44 1.322,25 11.413,31 95,00% 95,00%

M10.3 Elevación de mampostería ladrillo hueco 18x18x33 m2 199,09 1.983,37 403.838,54 95,00% 95,00%

M10.4 Elevación de mampostería ladrillo cerámico portante 12x18x33 m2 118,81 1.983,37 240.992,35 95,00% 95,00%

M10.5 Tabique en seco 12cm m2 59,51 1.398,30 85.108,58

R10  1.394.636,19

R10.1 Azotado hidrófugo + Revoque grueso bajo revestimiento m2 43,73 1.171,82 52.409,03

R10.3 Yeso monocapa proyectado m2 910,64 1.185,00 1.103.629,62

R10.4 Revoque grueso fratazado m2 199,09 1.171,82 238.597,54

CC10  452.927,88

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

NOVENO PISO

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

OCTAVO PISO

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

SEPTIMO PISO



CC10.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 268,83 1.171,82 322.180,80

CC10.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado (escalera) m2 32,21 1.540,50 50.746,86    

CC10.3 Contrapiso carpeta de hormigón bajo revestimiento m2 135,40 577,73 80.000,22 95,00% 95,00%

C10  163.859,37

C10.1 Suspendido en placa roca de yeso antihumedad m2 17,08 1.171,82 20.469,47

C10.2 Aplicado de yeso m2 118,32 1.185,00 143.389,91

TP10  764.991,62

TP10.1 Pintura al látex interior m2 910,64 0,00 0,00

TP10.2 Porcellanato m2 37,78 1.540,50 59.528,70

TP10.3 Revestimiento texturado m2 398,70 1.730,10 705.462,92

TC10  0,00

TC10.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 118,32 0,00 0,00

TC10.2 Pintura al látex para cielorrasos antihongo m2 17,08 0,00 0,00

TS10  492.509,25

TS10.1 Porcellanato m2 135,40 1.113,90 154.244,18

TS10.2 Cemento alisado m2 32,21 971,70 32.009,56

TS10.3 Piso flotante de baldosones 60x40 sobre disco soporte de PVC m2 268,83 1.113,90 306.255,51

V10  934.783,39

V10.1 Colocación de marcos y puertas un. 12,00 6.124,08 75.158,63

V10.2 Colocación de bañeras con asiento un. 2,00 12.248,16 25.052,88

V10.3 Amure de puertas de ascensor un. 3,00 6.124,08 18.789,66

V10.4 Banquina de cocinas h:10cm ml 0,00 592,50 0,00

V10.5 Babetas en terraza ml 73,51 606,72 45.613,30

V10.6 Colocación de conductos de ventilación en baños y/o cocinas un. 5,00 9.480,00 48.476,93 0,00% 0,00%

V10.7 Colocación de premarcos un. 7,00 4.692,60 33.594,51

V10.8 Impermeabilización cementicia en terraza m2 268,83 1.251,36 344.048,75

V10.9 Impermeabilización poliurea proyectada final en terraza m2 268,83 1.251,36 344.048,75

 $              1.053.835,69 

M11 241.670,03

M11.1 Elevación de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 m2 5,61 1.322,25 7.587,55 95,00% 95,00%

M11.2 Elevación de bloque de hormigón 13x20x40 (junta tomada) m2 115,40 1.983,38 234.082,48 95,00% 95,00%

R11  287.209,02

R11.1 Revoque grueso + Enlucido a la cal m2 132,72 1.171,82 159.057,83

R11.2 Azotado hidrófugo + Jaharro fratazado + Enlucido a la cal m2 81,34 1.540,50 128.151,18

CC11  150.891,22

CC11.1 Contrapiso de hormigón con pendiente m2 60,77 1.171,82 72.829,60

CC11.2 Contrapiso carpeta de hormigón llaneado (escalera) m2 49,55 1.540,50 78.061,62

C11  50.439,82

C11.1 Aplicado enlucido a la cal m2 49,55 995,40 50.439,82

TP11  0,00

TP11.1 Pintura al látex interior m2 115,40 0,00 0,00

TP11.2 Revestimiento texturado m2 81,34 0,00 0,00

TC11  0,00

TC11.1 Pintura al látex para cielorrasos interiores m2 49,55 0,00 0,00

TS11  118.468,53

TS11.1 Cemento alisado m2 49,55 971,70 49.238,87

TS11.2 Piso flotante de baldosones 60x40 sobre disco soporte de PVC m2 60,77 1.113,90 69.229,66

V11  205.157,07

V11.1 Colocación de marcos y puertas un. 2,00 6.124,08 12.526,44

V11.2 Babetas en terraza ml 61,20 592,50 37.084,85

V11.3 Impermeabilización cementicia en terrazas m2 60,77 1.251,36 77.772,89

V11.4 Impermeabilización poliurea proyectada final en terrazas m2 60,77 1.251,36 77.772,89

 $            33.904.220,77 

19.087.790,40

AG-1 Instalacion contra incendio gl 1,00 592.500,00 605.961,60

AG-2 Instalacion Sanitaria SS gl 1,00 592.500,00 605.961,60

AG-3 Instalacion Sanitaria Locales gl 1,00 592.500,00 605.961,60

AG-4 Instalacion Sanitaria Torre gl 1,00 2.014.500,00 2.060.269,44 30,00% 35,00%

AG-5 Instalacion Electrica SS y Locales gl 1,00 592.500,00 605.961,60

AG-6 Instalacion Electrica Torre gl 1,00 2.014.500,00 2.060.269,44 25,00% 30,00%

AG-7 Yeseria gl 1,00 1.896.000,00 1.939.077,12

AG-8 Durlock gl 1,00 1.659.000,00 1.696.692,48 25,00% 30,00%

AG-9 Mesadas gl 1,00 1.540.500,00 1.575.500,16

AG-10 Muebles de Cocina gl 1,00 1.659.000,00 1.696.692,48

AG-11 Instalacion Aire Acondicionado gl 1,00 948.000,00 969.538,56

AG-12 Conductos de Ventilacion gl 1,00 1.066.500,00 1.090.730,88 90,00% 90,00%

AG-13 Ascensores un. 3,00 829.500,00 2.545.038,72

AG-14 Tareas en Camara de Electricidad gl 1,00 1.007.250,00 1.030.134,72

 14.816.430,37

O-1 Defensas y barandas reglamentarias gl 1,00 1.066.500,00 1.090.730,88 60,00% 60,00%

O-2
Colocacion de narices metalicas en escaleras, con terminacion de cemento 

alisado
piso 19,00

38.325,27 744.724,38

O-3
Prolijamiento de H° en tabiques y cielorraso escaleras, nucleo central y escalera 

a SS
piso 19,00

20.445,99 397.299,93 30,00% 30,00%

O-4 Colocación de barandas de balcón y fachada (ayuda de gremio) un. 90,00 13.629,87 1.254.558,66

O-5 Colocación de barandas de terrazas y azoteas ( ayuda de gremio) un. 10,00 13.629,87 139.395,41

O-6 Baranda de escalera ( ayuda de gremio) piso 17,00 13.629,87 236.972,19

O-7 Picado de vereda existente m2 210,00 1.668,53 358.351,63

O-8 Amure de gabintes contra incendio un. 30,00 2.500,00 76.704,00

O-9 Huecos para spots en cielorrasos de durlock ( por unidad, a verificar) un. 800,00 0,00

O-10 Amure de rejas de ventilacion en paliers un. 14,00 850,00 12.170,37

O-11 Iluminacion y provision de tableros NSC 0,00 0,00  

O-12 Aislacion sobre losa de balcones piso 9,00 50.000,00 460.224,00

O-13 Cajones de durlock sobre ventanas de balcon piso 9,00 85.000,00 782.380,80

O-14 Tratamiento en superficies de hormigon NSC 0,00

O-15 Cielorraso en balcones placa verde m2 445,00 2.971,82 1.352.506,19  

O-16 Tapas de inspeccion para baños un. 95,00 1.852,00 179.937,36

O-17 Maquillaje de vigas exteriores con silleta y/o balancin piso 9,00 183.600,00 1.689.942,53

O-18
Revoque completo exterior (AZOTADO HIDROFUGO + JAHARRO 

FRATAZADO+ENLUCIDO A LA CAL)  en balcones y terrazas
piso 9,00

392.500,00 3.612.758,40 15,00% 20,00%

O-19
Revoque completo exterior (AZOTADO HIDROFUGO + JAHARRO 

FRATAZADO+ENLUCIDO A LA CAL)  en patio interior
piso 854,00

1.570,00 1.371.242,52 90,00% 100,00%

O-20
Revoque completo exterior (AZOTADO HIDROFUGO + JAHARRO 

FRATAZADO+ENLUCIDO A LA CAL)  en medianeras m2 658,00
1.570,00 1.056.531,12 10,00%

 $   119.093.890,48 

AYUDAS DE GREMIO Y OTROS

OTROS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

AYUDAS DE GREMIO Y OTROS

TERMINACIONES SOLADOS

VARIOS

AZOTEA Y SALA DE MAQUINAS

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

CIELORRASOS

TERMINACIONES PAREDES

TERMINACIONES CIELORRASOS



 ms IVA  Subtotal 

 Desacopio 

 Fondo de 

Garantia 

No incluye  Subtotal 

Materiales de ningun tipo  MC 1 

Volquetes    

Iluminacion y tableros de obra  Sutotal 

Baños de obra

Agua  Iva 

Energia Electrica  Total 

Izado o Movimiento de Tanques

Seguros Indice CAC

Base 06/22

Incluye Actual 07/23

Sereno Variación Porcentual

ART

Herramientas de obra

Guinche

Hormigoneras

Ropa, Delgado, Capataz  Subtotal 

Ing en S&H  Desacopio 

 Fondo de 

Garantia 

Forma de Pago  Subtotal 

Anticipo: 9%, pAgadero en cheques a 30, 60, 90 y 120 dias,  MC 1 

Saldo en pagos quincenales    

Mayors Costos; Indice CAC MO, Base= Junio 2022  Sutotal 

Forma de Pago ALTERNATIVA  Iva 

Anticipo: 5%, pAgadero en cheques a 30 dias,  Total 

Saldo en pagos quincenales

Mayors Costos; Indice CAC MO, Base= Junio 2022



26 FECHA 30/9/2023

Actual Anterior Acum Actual

% $ $ $

2,16% 1.221.626,59$                  1.272.215,42$               50.588,83$                            

2,16% 1.308.637,87$                  1.362.829,93$               54.192,06$                            

2,16% 2.094.221,35$                  2.180.945,24$               86.723,89$                            

2,16% 877.449,58$                     913.785,69$                   36.336,10$                            

2,16% 1.069.822,17$                  1.114.124,62$               44.302,45$                            

0,00% 416.457,92$                     416.457,92$                   -$                                        

2,16% 890.041,80$                     926.899,36$                   36.857,56$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 9.069,53$                          9.069,53$                       -$                                        

0,00% 285.797,78$                     285.797,78$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 6.580,68$                          6.580,68$                       -$                                        

-$                                        

0,00% 143.092,99$                     143.092,99$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 151.782,23$                     151.782,23$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

20,00% -$                                    13.779,08$                     13.779,08$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 244.106,81$                     244.106,81$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 233.353,58$                     233.353,58$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 96.953,86$                       96.953,86$                     -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        



-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                         -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 96.953,86$                       96.953,86$                     -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 96.953,86$                       96.953,86$                     -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 210.866,89$                     210.866,89$                   -$                                        

0,00% 3.521.513,71$                  3.521.513,71$               -$                                        

0,00% 224.261,44$                     224.261,44$                   -$                                        

0,00% 515.237,26$                     515.237,26$                   -$                                        

0,00% 160.276,77$                     160.276,77$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

10,00% 217.285,73$                     325.928,60$                   108.642,87$                          

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 993.766,90$                     993.766,90$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        



-$                                    -$                                 -$                                        

5,00% -$                                    39.458,28$                     39.458,28$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 96.953,86$                       96.953,86$                     -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

33,00% 212.221,33$                     316.748,25$                   104.526,92$                          

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 126.579,42$                     129.244,25$                   -$                                        

0,00% 1.115.146,01$                  1.138.622,77$               -$                                        

2,00% 71.016,12$                       72.511,20$                     1.495,08$                              

20,00% 103.047,45$                     171.745,75$                   68.698,30$                            

20,00% 32.055,35$                       53.425,59$                     21.370,24$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 72.428,58$                       72.428,58$                     -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 331.255,63$                     331.255,63$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

70,00% -$                                    73.907,92$                     73.907,92$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 186.121,22$                     186.121,22$                   -$                                        

0,00% 863.235,23$                     863.235,23$                   -$                                        

0,00% 56.496,10$                       56.496,10$                     -$                                        

20,00% 79.419,22$                       132.365,36$                   52.946,14$                            

20,00% 32.055,35$                       53.425,59$                     21.370,24$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 272.952,10$                     272.952,10$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        



-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 128.937,82$                     128.937,82$                   -$                                        

0,00% 735.563,46$                     735.563,46$                   -$                                        

0,00% 48.048,08$                       48.048,08$                     -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 272.952,10$                     272.952,10$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 123.833,81$                     123.833,81$                   -$                                        

0,00% 600.258,53$                     600.258,53$                   -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 227.328,73$                     227.328,73$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 112.679,95$                     112.679,95$                   -$                                        

0,00% 10.842,65$                       10.842,65$                     -$                                        

0,00% 383.646,61$                     383.646,61$                   -$                                        

0,00% 228.942,73$                     228.942,73$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        



-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 76.000,21$                       76.000,21$                     -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% -$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 7.208,18$                          7.208,18$                       -$                                        

0,00% 222.378,35$                     222.378,35$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

5,00% 618.080,83$                     721.094,30$                   103.013,47$                          

-$                                    -$                                 -$                                        

5,00% 515.067,36$                     618.080,83$                   103.013,47$                          

-$                                    -$                                 -$                                        

5,00% 424.173,12$                     509.007,74$                   84.834,62$                            

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 981.657,79$                     981.657,79$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 654.438,53$                     654.438,53$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

0,00% 119.189,98$                     119.189,98$                   -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

-$                                    -$                                 -$                                        

5,00% 541.913,76$                     722.551,68$                   180.637,92$                          

10,00% 1.234.118,27$                  1.371.242,52$               137.124,25$                          

10,00% -$                                    105.653,11$                   105.653,11$                          



$27.004.354,96 $28.559.969,36 $1.529.472,82

10%  $            2.700.435,50 $2.855.996,94  $                    152.947,28 

5%  $            1.350.217,75 $1.427.998,47  $                      76.473,64 

 $              1.300.051,89 

160,40%  $                 2.085.331,99 

   

 $             2.700.435,50     $     3.385.383,88 

10,5%  $                    355.465,31 

 $     3.740.849,19 

1322,6

3444,1

160,40%

$27.004.354,96 $64.310.700,86 $37.306.345,90

10%  $                 3.730.634,59 

5%  $                 1.865.317,29 

 $            31.710.394,01 

160,40%  $               50.864.661,20 

 $   82.575.055,21 

10,5%  $                 8.670.380,80 

 $   91.245.436,01 



ALBERDI 5784, CABA DESDE 5-sep C 4
Instalacion Sanitaria, Incendio y Gas HASTA 25-sep

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL
Certificado Anterior 

Acumulado (%)
Certificado  ACTUAL (%)

Certificado TOTAL 
Acumulado (%)

Certificado Anterior 
Acumulado ($)

Certificado  ACTUAL ($)
Certificado TOTAL 

Acumulado ($)

1 SUBSUELO II
1.1 PLUVIAL

Equipo Presurizado Recupero Agua de Lluvia gl 1,00 $ 29.715,08 29.715,08  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Guardaganado un 2,00 $ 9.043,72 18.087,44  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

1.2 AGUA FRIA Y CALIENTE
Tanque de Bombeo y Bombas Elevadoras un 1,00 $ 235.513,51 235.513,51  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 734.802,16 734.802,16  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

1.3 CLOACAL

Interceptor de Naftas y Pozo de Bombeo un 1,00 $ 55.069,79 55.069,79  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.335.025,18 1.335.025,18  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

1.4 GAS

Sala de Medidores un 1,00 $ 841.927,17 841.927,17  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa un 1,00 $ 5.373.476,34 5.373.476,34  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

1.5 INCENDIO

Tanque Desconector un 1,00 $ 68.904,53 68.904,53  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Rociadores un 89,00 $ 5.383,17 479.101,78  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 9.205.213,93 9.205.213,93  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

1.6 COLOCACIONES

Termotanque un 1,00 $ 11.924,79 11.924,79  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Inodoro un 2,00 $ 18.651,59 37.303,19  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 2,00 $ 6.726,80 13.453,61  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 1,00 $ 3.363,40 3.363,40  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

2 SUBSUELO I
2.1 PLUVIAL

Sistema de Recoleccion de Agua de Lluvias gl 1,00 $ 18.733,42 18.733,42  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Guardaganado un 1,00 $ 9.043,72 9.043,72  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 368.208,56 368.208,56  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

2.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 734.802,16 734.802,16  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

2.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.337.562,94 3.337.562,94  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

2.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa un 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

2.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.614.949,81 1.614.949,81  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    



2.6 COLOCACIONES

Inodoro un 1,00 $ 18.651,59 18.651,59  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 1,00 $ 6.726,80 6.726,80  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

3 PLANTA BAJA
3.1 PLUVIAL

Boca de Desborde 60x60 gl 1,00 $ 9.043,72 9.043,72  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Guardaganado un 1,00 $ 9.043,72 9.043,72  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.841.042,79 1.841.042,79  $                  0,00 15,00 15,00 -   $                                    276.156,42  $                     276.156,42  $                     

3.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.102.203,25 1.102.203,25  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

3.3 CLOACAL

Interceptor de Naftas y Pozo de Bombeo un 1,00 $ 55.069,79 55.069,79  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.003.806,65 3.003.806,65  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

3.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.535.278,95 1.535.278,95  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

3.5 INCENDIO

Conexión Bomberos gl NSC -   $                                    0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

3.6 COLOCACIONES

Inodoro un 4,00 $ 18.651,59 74.606,37  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 4,00 $ 6.726,80 26.907,22  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 2,00 $ 6.726,80 13.453,61  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

4 PISO 1
4.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 613.680,93 613.680,93  $                     0,00 60,00 60,00 -   $                                    368.208,56  $                     368.208,56  $                     

4.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.102.203,25 1.102.203,25  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

4.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.001.268,88 1.001.268,88  $                  0,00 40,00 40,00 -   $                                    400.507,55  $                     400.507,55  $                     

4.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

4.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

4.6 COLOCACIONES

Inodoro un 4,00 $ 18.651,59 74.606,37  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 4,00 $ 6.726,80 26.907,22  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 2,00 $ 6.726,80 13.453,61  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

5 PISO 2
5.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.227.361,86 1.227.361,86  $                  85,00 5,00 90,00 1.043.257,58  $                  61.368,09  $                       1.104.625,67  $                  



5.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.592.513,53 4.592.513,53  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

5.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.171.953,68 4.171.953,68  $                  50,00 50,00 2.085.976,84  $                  -   $                                    2.085.976,84  $                  

5.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

5.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

5.6 COLOCACIONES

Inodoro un 20,00 $ 18.651,59 373.031,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 20,00 $ 6.726,80 134.536,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 19,00 $ 3.363,40 63.904,64  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

6 PISO 3
6.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.227.361,86 1.227.361,86  $                  85,00 5,00 90,00 1.043.257,58  $                  61.368,09  $                       1.104.625,67  $                  

6.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.592.513,53 4.592.513,53  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

6.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.171.953,68 4.171.953,68  $                  50,00 50,00 2.085.976,84  $                  -   $                                    2.085.976,84  $                  

6.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

6.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

6.6 COLOCACIONES

Inodoro un 20,00 $ 18.651,59 373.031,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 20,00 $ 6.726,80 134.536,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 19,00 $ 3.363,40 63.904,64  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

7 PISO 4
7.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.227.361,86 1.227.361,86  $                  85,00 5,00 90,00 1.043.257,58  $                  61.368,09  $                       1.104.625,67  $                  

7.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.592.513,53 4.592.513,53  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

7.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.171.953,68 4.171.953,68  $                  50,00 50,00 2.085.976,84  $                  -   $                                    2.085.976,84  $                  

7.4 GAS



Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

7.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

7.6 COLOCACIONES

Inodoro un 20,00 $ 18.651,59 373.031,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 20,00 $ 6.726,80 134.536,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 19,00 $ 3.363,40 63.904,64  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

8 PISO 5
8.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.227.361,86 1.227.361,86  $                  85,00 5,00 90,00 1.043.257,58  $                  61.368,09  $                       1.104.625,67  $                  

8.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.592.513,53 4.592.513,53  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

8.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 4.171.953,68 4.171.953,68  $                  50,00 50,00 2.085.976,84  $                  -   $                                    2.085.976,84  $                  

8.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

8.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

8.6 COLOCACIONES

Inodoro un 20,00 $ 18.651,59 373.031,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 20,00 $ 6.726,80 134.536,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 19,00 $ 3.363,40 63.904,64  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 19,00 $ 6.726,80 127.809,28  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

9 PISO 6
9.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 981.889,49 981.889,49  $                     50,00 40,00 90,00 490.944,74  $                     392.755,79  $                     883.700,54  $                     

9.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.795.253,18 3.795.253,18  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

9.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.337.562,94 3.337.562,94  $                  20,00 20,00 40,00 667.512,59  $                     667.512,59  $                     1.335.025,18  $                  

9.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

9.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

9.6 COLOCACIONES

Inodoro un 17,00 $ 18.651,59 317.077,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    



Artefacto y Griferia Bidet un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 17,00 $ 6.726,80 114.355,67  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 16,00 $ 3.363,40 53.814,43  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

10 PISO 7
10.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 981.889,49 981.889,49  $                     50,00 40,00 90,00 490.944,74  $                     392.755,79  $                     883.700,54  $                     

10.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.795.253,18 3.795.253,18  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

10.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.337.562,94 3.337.562,94  $                  20,00 20,00 40,00 667.512,59  $                     667.512,59  $                     1.335.025,18  $                  

10.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

10.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

10.6 COLOCACIONES

Inodoro un 17,00 $ 18.651,59 317.077,09  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 17,00 $ 6.726,80 114.355,67  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 16,00 $ 3.363,40 53.814,43  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

11 PISO 8
11.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 981.889,49 981.889,49  $                     50,00 40,00 90,00 490.944,74  $                     392.755,79  $                     883.700,54  $                     

11.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.795.253,18 3.795.253,18  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

11.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 3.337.562,94 3.337.562,94  $                  20,00 20,00 40,00 667.512,59  $                     667.512,59  $                     1.335.025,18  $                  

11.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 307.055,79 307.055,79  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

11.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

11.6 COLOCACIONES

Inodoro un 16,00 $ 18.651,59 298.425,50  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 9,00 $ 6.726,80 60.541,24  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 16,00 $ 6.726,80 107.628,87  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 9,00 $ 3.363,40 30.270,62  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 9,00 $ 6.726,80 60.541,24  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 9,00 $ 6.726,80 60.541,24  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

12 PISO 9



12.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 981.889,49 981.889,49  $                     50,00 40,00 90,00 490.944,74  $                     392.755,79  $                     883.700,54  $                     

12.2 AGUA FRIA Y CALIENTE

Equipo Presurizado y Colectores - Agua Fria - un 1,00 $ 904.371,89 904.371,89  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Colector Termotanques - Agua Caliente - gl 1,00 $ 904.371,89 904.371,89  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 2.204.406,49 2.204.406,49  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

12.3 CLOACAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 1.001.268,88 1.001.268,88  $                  20,00 20,00 200.253,78  $                     -   $                                    200.253,78  $                     

12.4 GAS

Tendido Cañeria Gruesa un 1,00 $ 4.145.253,18 4.145.253,18  $                  0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

12.5 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

12.6 COLOCACIONES

Termotanque un 7,00 $ 11.924,79 83.473,53  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Inodoro un 4,00 $ 18.651,59 74.606,37  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Bidet un 1,00 $ 6.726,80 6.726,80  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Baño un 4,00 $ 6.726,80 26.907,22  $                       0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Ducha un 1,00 $ 3.363,40 3.363,40  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Artefacto y Griferia Cocina un 1,00 $ 6.726,80 6.726,80  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

Lavarropas un 1,00 $ 6.726,80 6.726,80  $                          0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

13 PISO 10
13.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 368.208,56 368.208,56  $                     50,00 50,00 184.104,28  $                     -   $                                    184.104,28  $                     

13.2 INCENDIO

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 484.484,94 484.484,94  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

13.3 COLOCACIONES

Tanques de Reserva un 7,00 $ 37.303,19 261.122,31  $                     0,00 0,00 -   $                                    -   $                                    -   $                                    

14 PISO 11
14.1 PLUVIAL

Tendido Cañeria Gruesa gl 1,00 $ 245.472,37 245.472,37  $                     20,00 20,00 49.094,47  $                       -   $                                    49.094,47  $                       

TOTAL PRESENTE PRESUPUESTO $ 124.737.120,88 TOTAL PRESENTE CERTIFICADO $ 4.863.905,84
Ajuste CAC MO - Abril 2023 DEVOLUCION ANTICIPO 30% $ 1.459.171,75

Anticipo 30%, el resto por certificacion quincenal FONDO DE REPARO 3% 145.917,18
70% con factura + IVA 10,5% SUBTOTAL CERTIFICADO $ 3.258.816,91

ACTUALIZACION Ajuste CAC GMO - Abril 2023 $ 1.271.431,86 0,3902

SUBTOTAL Certificacion TOTAL $ 4.530.248,77

SUBTOTAL+ IVA DEL 10,5% $ 3.171.174,14
IVA 10,5% $ 332.973,28
TOTAL 1 Certificacion 70% - Facturado - $ 3.504.147,43

TOTAL 2 Certificacion 30% - Sin Factura - $ 1.359.074,63



EXCLUYE:
1 Realizacion de planos
2 Gestorias
3 Tanques de reserva - Tanques de bombeo - Tanques recolectores agua lluvia - Tanque reserva incendio
4 Bombas presurizadoras - bombas elevadoras 
5 Colectores Tanques de reserva - Colector Tanque de Bombeo - Colector Tanque recolector agua de lluvia - Colector Tanque Incendio - Colector Termotanques
6 Calderas - Termotanques
7 Materiales y Mano de Obra para tendido de instalacion piscina.
8 Canaletas pluviales impermeable de hierro fundido (guardaganado)
9 Hidrantes, matafuegos, rociadores, llaves teatro, valvula de impulsion (incendio)

10 Sistema de Deteccion de Incendio
11 Pozo de Bombeo Cloacal - Pozo de Bombeo Pluvial
12 Cañeria de Acero Inoxidable
13 Colocacion de Cocinas -Electricas-
14 Pruebas de Hermeticidad y Puesta en Marcha
15 Kit de Conexión de Artefactos
16 Materiales para Medidores de Gas
17 Pre Instalacion de AA
18 Regulador de Gas sobre LM
19 Sala de Medidores de Gas
20 Conductos de Ventilacion de la Instalacion de Gas
21 Rejillas de ventilacion
22 Accesorios de Sujecion de Cañeria

INCLUYE
1 Material para el tendido de cañeria gruesa: Instalacion contra incendio, cloacal, pluvial, agua fria y agua caliente y gas
2 MO: Instalacion contra incendio, gas, cloacal, pluvial, agua fria y agua caliente
3 MO: Colocacion de artefactos y griferias

REDETERMINACION DE PRECIOS
El presente presupuesto seguirá los lineamientos del Sistema de Índices de Precios de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires, Base Abril 2023 sobre MO

FORMA DE PAGO
1 Anticipo 30%, resto por certificaion quincenal
2 70% con factura + IVA 10,5%
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ANEXO 5 

DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO DE LEYES 

  



12/9/23, 18:52 Declaración en línea Formulario F.931

https://serviciosweb.afip.gob.ar/TRAMITES_CON_CLAVE_FISCAL/DJPROFORMA/app/consultar/ver_formulario.aspx?Periodo=202308&SecDJ… 1/1

Declaro que los datos consignados en este
formulario son correctos y completos y que
no se ha omitido ni falseado información
que deba contener esta declaración, siendo
fiel expresión de la verdad.

931
Declaración Jurada

en
Pesos con centavos

S.U.S.S.

C.U.I.T. 30-71700615-8
Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 28
Suma de Rem. 1: 2.329.879,60
Suma de Rem. 2: 2.329.879,60
Suma de Rem. 3: 2.329.879,60
Suma de Rem. 4: 4.094.899,60
Suma de Rem. 5: 2.329.879,60
Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.
Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

TRITONE OBRAS CIVILES S.A. 603464 Suma de Rem. 8: 4.094.899,60
Suma de Rem. 9: 2.329.879,60
Suma de Rem. 10: 1.561.400,10

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE SAN MART 4062 CAPITAL FEDERAL   V 44
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 243.460,18 a1 - Total de aportes 86.569,94
a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 243.460,18 a3 - Aportes O.S. a pagar 86.569,94

 
 

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 173.139,88
b1 - Total de contribuciones 396.401,39 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-

2023
214.772,76 Subtotal contribuciones O.S. 173.139,88

 
 

Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 181.628,63 Contribuciones O.S. a pagar 173.139,88
Retenciones 0,00
Contribuciones S.S. a pagar 181.628,63

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios
Total retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

  Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

  Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
  

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 28 8.428,00 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 28 -

2.194,08
Remun. con ART 2.329.879,60 132.104,17 Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 140.532,17 S.C.V.O. a Pagar: 2.194,08

 

Ley 25.922 Encuadre:  No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado:
0,00  

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 50.139,90
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 181.628,63 302 - Aportes de Obra Social  86.569,94
301 - Aportes de Seguridad Social 243.460,18 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos  0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T.  140.532,17
352 - Contribuciones de Obra Social 173.139,88 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  2.194,08
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00
Forma de Pago: Efectivo



12/9/23, 18:51 AFIP-Presentación de DDJJ y Pagos

https://seti.afip.gob.ar/setiweb/#/detalle-ticket?page=0&collection=framedCollectionDj&codTicket=0 1/1

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 931 v4400 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71700615-8

Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES
SEG. SOCIAL

Concepto: 19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-08
Nro. verificador: 603464

Cantidad de registros: 170

Fecha de Presentación: 2023-09-12 Hora: 18:51:43
Nro. de Transacción: 955652163

Código de Control: FLBrpI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20332579798

[F931.cuit.30717006158.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98ba01ca99a2672c46d550c32cdb4ff7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700615800030108231
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



12/9/23, 18:52 Ticket Presentación

https://seti.afip.gob.ar/setiweb/api/pagos/1150763385/ticket?formato=HTML 1/1

  VEP
Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1150763385
Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/23

CUIT: 30-71700615-8

Concepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ

nro: 955652163

Generado por el Usuario: 20332579798
Fecha Generación: 2023-09-12 Hora: 18:52:23
Día de Expiración: 2023-10-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) $181.628,63

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) $243.460,18

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) $173.139,88

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $86.569,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L

24557 (312) $140.532,17

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
(28) $2.194,08

Importe total a pagar $827.524,88

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html




 

20-94687512-1 AGUILAR BAEZ FABIO RAMON OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-33257979-8 -ALTA-

 

20-94427706-5 BENITEZ ALFREDO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-94889898-6 BENITEZ RIOS FREDY OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-93067209-3 BENITEZ VERA TOMAS ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-39627627-6 BOGADO ESPINOLA LUCAS DANIEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-32357591-7 BRANDAN RAUL ALBERTO

 

20-95372663-8 BRITEZ CELSO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94993945-7 CARDOZO GALEANO HERMINIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94562441-9 CASCO VILLASANTI RUBEN DARIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94611119-9 DE LOS SANTO SANABRIA CESAR RE OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

23-93005196-9 DE LOS SANTOS CABRAL EDELIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94305776-2 DE LOS SANTOS MARTINEZ ALBERTO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 6350762

Buenos Aires,  10 / 10 / 2023
Página 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social  TRITONE OBRAS CIVILES S.A.

C.U.I.T. N°  30-71700615-8 N° de Contrato  303744 N° de Póliza Digital  5369147

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle  ESCALADA DE SAN MARTIN R N° 4062 Piso  Oficina  

Localidad  CAPITAL FEDERAL Provincia CAPITAL FEDERAL Código Postal 1407

Teléfono  47484869 Fecha de afiliación  31 / 01 / 2023 Vigencia  01 / 02 / 2023  al  31 / 01 / 2024

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad  2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

429090 Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.

 

C.U.I.L. NOMBRE Y APELLIDO TAREA

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. Nº: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provinciart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

DESCONOCIDO

TE-05 F013



 

20-94177414-9 DE LOS SANTOS MARTINEZ PEDRO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-96055838-4 DE LOS SANTOS SANABRIA DIEGO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94758089-3 DE LOS SANTOS SANABRIA MIGUEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-93097888-5 DELGADILLO RAMIREZ JULIAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

27-96176010-6 DELVALLE CUBA ALFREDO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-95372362-0 DUARTE CRISTHIAN JAVIER OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94662510-9 MARTINEZ NUÑEZ AMANCIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-45323540-9 OJEDA DENIS FERNANDO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94909884-3 OSORIO BERNARDINO LUIS ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-95148182-4 OVELAR RODRIGUEZ ROBERTO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-16477131-9 PONCE DARIO MARTIN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

23-95023744-9 PRIETO VALDEZ EDGAR RAMON ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

27-63144685-5 ROA BENITEZ CRISTHIAN ANDRES OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 6350762

Buenos Aires,  10 / 10 / 2023
Página 2 de 3

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social  TRITONE OBRAS CIVILES S.A.

C.U.I.T. N°  30-71700615-8 N° de Contrato  303744 N° de Póliza Digital  5369147

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle  ESCALADA DE SAN MARTIN R N° 4062 Piso  Oficina  

Localidad  CAPITAL FEDERAL Provincia CAPITAL FEDERAL Código Postal 1407

Teléfono  47484869 Fecha de afiliación  31 / 01 / 2023 Vigencia  01 / 02 / 2023  al  31 / 01 / 2024

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad  2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

429090 Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.

 

C.U.I.L. NOMBRE Y APELLIDO TAREA

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. Nº: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provinciart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

DESCONOCIDO

TE-05 F013



 

20-94684307-6 RODAS VILLALBA ELVIO HERNAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-41621175-3 SALINAS DIAZ ERNESTO DANIEL

 

20-95330521-7 SANABRIA ABEL

 

20-43386009-9 SANCHEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-96155743-8 SANTACRUZ MALDONADO JULIO CESA OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-63133787-3 Sin Nombre y Apellido ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-94561494-4 VILLASANTI DOMINGUEZ RAMON ALB OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94808926-3 ZALAZAR AYALA SEBASTIAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

Para corroborar los datos y consultar sobre la emisión de este certificado de cobertura, Provincia ART dispone de la casilla certificados@provart.com.ar.
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ANEXO 6 

INFORME DEL DESARROLLADOR 

 
 



I N F O R M E  D E  O B R A
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE

LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL  MES DE JUL/AGO.

SEPT
2023

AV.  ALBERDI  5784

I N D U P L A C KI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 5784



100 % 100 %

37 % 6 %

16 % 1 %

EN PORCENTAJE

ETAPAS

Trámites municipales 
Demolición 
Obrador

PRELIMINARES

44%
AVANCE TOTAL DE OBRA

P R E L I M I N A R E S HORMIGON

Movimiento de suelo 
Hormigón armado

HORMIGON

Mampostería 
Carpetas y contrapisos 
Revoques 
Revestimientos 

ALBAÑILERIA

Construcción en seco 
Pintura 

TERMINACIONES

Sanitarias 
Gas 
Eléctricas
Incendio 
Aire acondicionado
Ascensores 
Porteros + TV 

INSTALACIONES

Carpinterias PVC 
Herrerias 
Capinterias madera 
Marmolería 
Blindex
Portón 

EQUIPAMIENTO

A L B A Ñ I L E R I A TERMINACIONES

I N S T A L A C I O N E S EQUIPAMIENTO

Según e tapas  completadas

A  rea l i za r  durante  toda  la  obra

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 5784



S O L U C I O N E S  C O R S I

DESCRIPCION
DE TAREAS

ALBAÑILERIA
-  C o n c l u i d a s  l a s  t a r e a s  d e  C o n t r a  p i s o s
y  c a r p e t a s  e n  l o s  p i s o s  d e  U n i d a d e s
F u n c i o n a l e s  s e  e j e c u t a n  r e v o q u e s ,  f a j a s
p a r a  p r e p a r a c i ó n  d e  m u r o s  a  r e v e s t i r ,
r e a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  m e d i a n e r a s
e x i s t e n t e s  e n  p a t i o  d e  p i s o  1 ,  P l a n t a
B a j a  y  U n i d a d e s  F u n c i o n a l e s  b a j a s  

TERMINACIONES
- S e  e j e c u t a  e s t r u c t u r a  d e  c o n s t r u c c i ó n
e n  s e c o  d e  t a b i q u e s  e n  b a l o s  y  c o c i n a

INSTALACIONES
- S e  c o n t i n ú a  c o n  e l  t e n d i d o  d e
c o n d u c t o s  d e  v e n t i l a c i ó n  d e  b a ñ o s  y
p a l i e r e s .
- S e  e j e c u t a n  b a j a d a s  p l u v i a l e s .  
- S e  e j e c u t a n  b a j a d a s  c l o a c a l e s  c o n
v e n t i l a c i o n e s .
- S e  e j e c u t a  c o l o c a c i ó n  d e  c a j a s
e l é c t r i c a s  p a r a  t o m a s  y  t e c l a s  e n
U n i d a d e s  F u n c i o n a l e s .

EQUIPAMIENTO
- S e  c o l o c a n  p r e  m a r c o s  d e  c a r p i n t e r í a s
e n  f a c h a d a  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r .

Real i zadas  durante  e l  mes  de  Ju l /Ago

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 5784



MÁS
IMÁGENES
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Arq. Alberto H. Domínguez Pousada 

 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2023  
 
INFORME TÉCNICO N° 03/92.0 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
OBRA J. B. ALBERDI 6683 - CABA 
 
 
1.- OBJETO 

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y 
de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 17/10/2023. 

 
2.- ALCANCE 

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación: 

• Informe Técnico IT 03.88.0 de fecha 10/07/2023  

• Certificados de Contratistas (Anexo 3) 

• Documentación Cumplimiento de Leyes (Anexo 4) 

• Informe del Desarrollador de fecha 09/2023 (Anexo 5) 

Se adjunta, en Anexo 2, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los 
documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes. 

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 
17/10/2023, ocasión en la que fui atendido por el Arq. Nicolás Lage de Induplack SA. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 

En los Informes Técnicos anteriores, se dejó constancia de la existencia y verificación de 
los siguientes documentos:  

• Cómputos Métricos 

• Planilla de Unidades y Superficies 

• Estudio de Suelos 

• Factibilidades de Servicios:  
o Edesur – la factibilidad está vigente con fecha de vencimiento 27.03.2024 
o Las restantes factibilidades de servicios (Gas – Metrogas y Agua y 

Cloacas – AySA) están vencidas y no tenemos información alguna acerca 
del trámite de renovación 

La insistencia en este tema se basa en que, de dejar caer las factibilidades por mucho 
tiempo, puede suceder que la empresa de servicio modifique sus condiciones para 
conceder el servicio lo que puede impactar en forma importante sobre la puesta en 
marcha del edificio. 

• Relevamiento de linderos 

• Planos de Demolición y de Obra Nueva Registrados 

 

4.- PLANOS MUNICIPALES 
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El proyecto cuenta sólo con planos registrados de arquitectura, estructura y ascensores. 
No obstante, a la fecha no tenemos novedades acerca del registro de los planos de Condiciones 
contra Incendio y de Instalaciones (Eléctrica, Sanitaria, Gas, Incendio y Ventilaciones Mecánicas). 

 

5.- PERMISOS DE OBRA 

Con el registro de planos de arquitectura y estructura, queda habilitado el inicio de la obra 
de construcción nueva. La falta de registro de los restantes puede significar un problema en el caso 
que el GCBA realice una inspección de la obra. 

 

6.- INICIO DE OBRA 

La obra está en la fase de terminación (construcción en seco, pisos y revestimientos, 
pintura, etc.) 

 

7.- ESTADO DE LA OBRA 

7.1 Avance de Obras 

En la visita realizada se comprobó: 

• PB   
o se está trabajando en la SET de Edesur la que podría completarse en 1 o 

2 semanas. El tema es que hasta que no se complete esta obra y la misma 
sea aprobada por Edesur, no se puede terminar el hall de entrada del 
edificio y en especial, el cierre vidriado del frente. 

o se ha colocado piso del local comercial y se están emprolijando los 
revoques. Falta ejecutar cielorraso y frente de este local 

o no se ha completado aún la sala de tanques: falta montar y conectar el 
tanque de ralentización de agua de lluvia 

o también falta cerrar el frente de los plenos de instalaciones 
o se ha avanzado en la terminación del patio del contrafrente, faltando sólo 

pintura y parquización. 

• Piso 1° – es el nivel más atrasado en terminaciones porque algunas unidades se 
están usando para el sereno y pañol/depósito. Las tareas faltantes son: 

o terminación de baños (artefactos, griferías, mesadas). 
o completar emplacados de Durlock en áreas puntuales 
o colocación de puertas de baños 
o pintura interior 
o completamiento del palier (cierre de plenos, pintura) 

• Pisos 2° a 9° - las tareas faltantes son: 
o terminación de algunos pocos baños, colocando artefactos y griferías 
o colocación de contramarcos y herrajes en puertas 
o completar pintura interior (en ejecución) 
o completamiento del palier (cierre de plenos, pintura) 

• Ascensor – el equipo está en uso y falta colocar piso y retirar protecciones de 
revestimiento de inoxidable 

• Medianeras, Frente y Contrafrente – se completaron los cielorrasos de 
balcones y se montaron los equipos condensadores de los sistemas split 
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• Servicios Generales – están ejecutados los tendidos de agua, desagües y gas hasta 
los artefactos, los que se están colocando. Se han montado los equipos de bombeo 
de agua, excepto el del tanque de ralentización. La instalación eléctrica está 
avanzada faltando armar llaves, tomas y conectar los artefactos de iluminación de 
espacio comunes.  

• Escalera – se está avanzando en su pintado 

Se nos informó que el plantel obrero asciende, regularmente, a aprox. 12-14 personas 
entre albañiles, pintores, electricistas, sanitaristas y durleros; pero no todos ellos concurren todos 
los días.  

En el cuadro siguiente, se informa el estado de avance de obra a 09/2023, según el 
programa del Plan de Avance de Obra presentado por el Desarrollador en agosto 2022, el avance 
declarado por el mismo en su informe y lo verificado por el suscripto: 

 

 

De este cuadro se desprende que la obra se encuentra todavía atrasada en referencia a la 
reprogramación presentada en 08/2022 (la obra debería ya estar completada según esta 
reprogramación). Este atraso es particularmente importante en los siguientes rubros: 

• Carpinterías de madera (falta colocar algunas puertas interiores de baños) 

• Pintura (en ejecución) 

Ante un avance programado de 100% el avance efectivo es de 97,26%. 

  

7.2.- Planos Ejecutivos 

No tengo novedad alguna sobre este tema. 

 

7.3.- Certificados de Contratistas 
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Se me envió copia de los siguientes certificados de obra (Anexo 3): 

• N° 61 de Tritone SA de 09/2023, por tareas de albañilería, construcción en seco 
y pintura 

• N° 38 de Tritone SA de 08-09/2023, por tareas de instalación sanitaria, incendio 
y gas 

En todos los casos, los avances son razonables y se ajustan a lo que se observó en obra. 

 

7.4.- Documentación Cumplimiento de Leyes (Anexo 4) 

Hemos recibido F931, Constancia de Presentación, VEP y Comprobante de pago 
correspondiente de la firma Tritone SA para el período 08/2023.  

Se nos envió Certificado de Cobertura de Provincia ART, a nombre de Tritone SA, 
emitido el 10/10/2023 con vencimiento el 31/01/2024 (Anexo 5). 

 

7.5.- Aspecto General de la Obra (ver fotos en Anexo 1) 

Se observan avances importantes en tareas de terminación, con excepción de lo 
mencionado referido a la interferencia entre la obra civil de la SET de Edesur y la terminación del 
hall de acceso de PB. 

Dejando de lado este último inconveniente, se estima que, de no mediar algún 
inconveniente imprevisto, la obra podría concluirse dentro de los próximos 30 días. 

 

7.6.- Informes del Desarrollador 

Se me envió copia del informe del Desarrollador a 09/2022 (Anexo 5), en el que se 
consignan los siguientes avances por rubro. 

En este Informe se consignan los siguientes avances por rubro: 

• Proyecto, Trámites Municipales, Demolición, Preliminares, Movimiento de 
Suelos – 100%. Coincido. 

• Hormigón Armado (inc. Movimiento de Suelos) – 100%. Coincido. 

• Albañilería (inc. Mampostería, Contrapisos, Carpetas, Revoques y 
Revestimientos) – 97%. Este avance implica un avance del 29,70% sobre el total 
de la obra siendo mi estimación del orden de 30,19%, es decir ligeramente más 
optimista. 

• Terminaciones – 93%. Este avance implica un avance del 8,23% sobre el total de 
la obra siendo mi estimación del orden de 8,12%, bastante similar. 

• Instalaciones – 98%. Este avance implica un avance del 26,23% sobre el total de la 
obra siendo mi estimación del orden de 25,45%, es decir un tanto menor. 

• Equipamiento – 89%. Este avance implica un avance del 6,82% sobre el total de la 
obra siendo mi estimación del orden de 7,42%, es decir más optimista. 

El Desarrollador declara un avance global de 97% en tanto que mi propia estimación es 
97,26%, es decir, bastante similar. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La obra registra un retraso importante respecto de lo programado. Según la 
reprogramación emitida en 09/2022, la obra debería estar concluída y está en 
un 97% de avance 

• Las terminaciones de las Unidades Funcionales podrían completarse dentro 
de los próximos 30 días 

• La terminación del Hall de acceso de PB está condicionado a la aprobación 
por parte de Edesur de la obra civil de la SET, 
 

 
 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida, 

 
 
Alberto H. Domínguez Pousada 
Arquitecto 
 
Adjuntos: 

Anexo 1 – Fotografías de Obra 
Anexo 2 – Lista de chequeo de documentación  
Anexo 3 – Certificados del Contratista 
Anexo 4 - Documentación de Cumplimiento de Leyes 
Anexo 5 – Informe del Desarrollador  
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ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA 
 
 

 
 

VISTA DEL FRENTE 

 

VISTA CONTRAFRENTE 
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VISTA DEL ESTADO DEL LOCAL COMERCIAL DE PB 
 

 

VISTA DEL PATIO DE PB FONDO  
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VISTA DE ESTADO DE TERMINACIÓN DE UNIDAD PISO 8° 
 
 

 
 

VISTA DE BAÑO COMPLETADO CON ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 
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ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 3 

CERTIFICADOS DE CONTRATISTAS 

 

  



ALBERDI 6683 DESDE 5-sep C61
Albañileria, Construccion en Seco y Pintura HASTA 25-sep

ITEM RUBRO TOTAL Certificado 
Anterior Acum. (%)

Certificado  
ACTUAL (%)

Certificado TOTAL 
Acumulado (%)

Certificado 
Anterior Acum. ($)

Certificado  
ACTUAL ($)

Certificado TOTAL 
Acumulado ($)

1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Obrador y Baño de obra gl 1,00  120.000,00  120.000,00  100,00 100,00 120.000,00 0,00 120.000,00
1.2 Armado de guinche y andamios gl 1,00  177.912,00  177.912,00  100,00 100,00 177.912,00 0,00 177.912,00
1.3 Replanteo general de obra gl 1,00  11.119,50  11.119,50  100,00 100,00 11.119,50 0,00 11.119,50
1.4 Jefe de Obra gl 1,00  146.777,40  146.777,40  100,00 100,00 146.777,40 0,00 146.777,40
1.5 Camioneta, Te, Oficina gl 1,00  106.747,20  106.747,20  100,00 100,00 106.747,20 0,00 106.747,20
1.6 Capataz gl 1,00  311.346,00  311.346,00  100,00 100,00 311.346,00 0,00 311.346,00
1.7 Administrativo gl 1,00  131.654,88  131.654,88  100,00 100,00 131.654,88 0,00 131.654,88
1.8 Sereno gl 1,00  124.538,40  124.538,40  100,00 100,00 124.538,40 0,00 124.538,40
1.9 Legajo de SeH gl 1,00  8.867,89  8.867,89  100,00 100,00 8.867,89 0,00 8.867,89

1.10 Ingeniero en SeH gl 1,00  62.269,20  62.269,20  100,00 100,00 62.269,20 0,00 62.269,20
2 MAMPOSTERIAS

2.1 Elevación ladrillo hueco 12x18x33 (fachadas) m2 418,88  375,09  157.117,70  100,00 100,00 157.117,70 0,00 157.117,70
2.2 Elevación ladrillo hueco 12x18x33 (palieres) m2 406,53  375,09  152.485,34  100,00 100,00 152.485,34 0,00 152.485,34
2.3 Elevación ladrillo hueco 12x18x33 (PB y azotea) m2 179,51  375,09  67.332,41  95,00 95,00 63.965,79 0,00 63.965,79
2.4 Elevación ladrillo hueco portante 12x18x33 (divisores de unidades) m2 497,33  375,09  186.543,51  100,00 100,00 186.543,51 0,00 186.543,51
2.5 Elevación ladrillo hueco portante 12x19x33 (medianeras y patios) m2 824,55  375,09  309.280,46  100,00 100,00 309.280,46 0,00 309.280,46
2.6 Rampa y escalera de acceso al edificio gl 1,00  77.338,50  77.338,50  60,00 60,00 46.403,10 0,00 46.403,10
3 CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.1 Contrapiso sobre terreno natural sector hall y local PB m2 235,77  273,30  64.435,94  95,00 95,00 61.214,14 0,00 61.214,14
3.2 Contrapiso con pendiente en balcones m2 126,00  333,07  41.966,82  100,00 100,00 41.966,82 0,00 41.966,82
3.3 Contrapiso con pendiente en terrazas m2 237,11  333,07  78.974,23  100,00 100,00 78.974,23 0,00 78.974,23
3.4 Contrapiso de cascotes en vereda m2 45,98  189,34  8.705,85  100,00 100,00 8.705,85 0,00 8.705,85
3.5 Contrapiso de cascotes sobre losas e: 5cm m2 1.559,25  96,66  150.717,11  100,00 100,00 150.717,11 0,00 150.717,11
3.6 Contrapiso en PB sector descubierto m2 227,48  333,07  75.766,76  90,00 90,00 83.343,44 0,00 83.343,44
3.7 Carpeta interior e: 3cm m2 1.559,25  108,29  168.851,18  95,00 95,00 160.408,62 0,00 160.408,62
3.8 Carpeta de protección de membrana m2 363,11  150,43  54.622,64  100,00 100,00 54.622,64 0,00 54.622,64
3.9 Carpeta rodillada en escaleras un 9,00  4.259,81  38.338,29  100,00 100,00 38.338,29 0,00 38.338,29

3.10 Banquinas bajo mesadas ml 116,96  295,81  34.597,94  100,00 100,00 34.597,94 0,00 34.597,94
4 REVOQUES

4.1 Revoque grueso y fino en palieres y escaleras m2 547,47  197,20  107.961,08  100,00 100,00 107.961,08 0,00 107.961,08
4.2 Revoque grueso y fino en PB y locales m2 403,77  197,20  79.623,44  100,00 100,00 79.623,44 0,00 79.623,44
4.3 Revoque bajo revestimiento en baños y cocinas m2 426,57  197,20  84.119,21  95,00 95,00 79.913,25 0,00 79.913,25
4.4 Picado y azotado hidrófugo en medianeras existentes m2 214,83  197,20  42.364,48  100,00 100,00 42.364,48 0,00 42.364,48
4.5 Revoque grueso en medianeras existentes en PB m2 214,83  197,20  42.364,48  100,00 100,00 42.364,48 0,00 42.364,48
4.6 Azotado hidrófugo y revoque grueso en medianeras PB sector exterior m2 364,26  197,20  71.832,07  100,00 100,00 71.832,07 0,00 71.832,07
4.7 Revoque exterior 3 en 1 (incluye Enchapado + Aristas + Buñas) m2 1.243,43  368,91  458.713,76  100,00 100,00 458.713,76 0,00 458.713,76

DETALLE



4.8 Revoque proyectado de yeso en paredes y cielorrasos m2 3.114,73  284,28  885.455,44  95,00 95,00 841.182,67 0,00 841.182,67
5 REVESTIMIENTOS

5.1 Piso de baldosón granítico en vereda m2 45,98  236,65  10.881,17  90,00 90,00 9.793,05 0,00 9.793,05
5.2 Piso de cerámico en baños sector local m2 3,30  315,56  1.041,35  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Pared de cerámico en baños con listello sector local m2 15,24  429,84  6.550,76  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Piso de porcellanato en hall PB m2 19,29  315,56  6.085,89  20,00 20,00 1.217,18 0,00 1.217,18
5.5 Piso de porcellanato en locales m2 216,48  315,56  68.313,69  40,00 30,00 70,00 27.325,48 20.494,11 47.819,58
5.7 Piso de cerámico en baños m2 163,05  315,56  51.452,06  95,00 95,00 48.879,46 0,00 48.879,46
5.8 Pared de cerámico en baños con listello m2 728,16  315,56  229.778,17  100,00 100,00 229.778,17 0,00 229.778,17
5.9 Piso de porcellanato en unidades m2 1.291,00  315,56  407.387,96  100,00 100,00 407.387,96 0,00 407.387,96

5.10 Piso de porcellanato en balcones m2 126,00  315,56  39.760,56  100,00 100,00 39.760,56 0,00 39.760,56
5.11 Piso de porcellanato en palieres m2 105,20  315,56  33.196,91  100,00 100,00 33.196,91 0,00 33.196,91
5.12 Zócalo de porcellanato en palieres ml 54,75  147,43  8.071,35  100,00 100,00 8.071,35 0,00 8.071,35
5.13 Pared de cerámico en cocinas m2 170,37  315,56  53.761,33  100,00 100,00 53.761,33 0,00 53.761,33
5.14 Piso de cerámico exterior en terrazas m2 237,11  315,56  74.822,43  100,00 100,00 74.822,43 0,00 74.822,43

6 VARIOS
6.1 Colocación membrana asfáltica 4mm en terraza m2 363,11  354,98  128.896,79  100,00 100,00 128.896,79 0,00 128.896,79
6.2 Colocación de premarcos <2m2 un 8,00  1.735,10  13.880,80  100,00 100,00 13.880,80 0,00 13.880,80
6.3 Colocación de premarcos >2m2 un 48,00  1.735,10  83.284,80  100,00 100,00 83.284,80 0,00 83.284,80
6.4 Colocación de puertas un 59,00  1.049,24  61.905,16  100,00 100,00 65.000,42 0,00 65.000,42
6.5 Colocación de bañeras 150x70 un 40,00  986,06  39.442,40  100,00 100,00 39.442,40 0,00 39.442,40
6.6 Colocación de rejillas de ventilación cocinas un 80,00  96,66  7.732,80  95,00 95,00 7.346,16 0,00 7.346,16
6.7 Babetas en azotea ml 58,97  354,98  20.933,17  100,00 100,00 20.933,17 0,00 20.933,17
6.8 Emprolijamiento de hormigón en escaleras un 9,00  5.443,71  48.993,39  90,00 90,00 44.094,05 0,00 44.094,05
6.9 Picado de vereda existente m2 45,98  467,77  21.508,06  100,00 100,00 21.508,06 0,00 21.508,06

6.10 Colocación de Gardenblock m2 227,48  271,74  61.815,42  100,00 100,00 108.176,98 0,00 108.176,98
6.11 Armado de defensas un 3,00  84.000,00  252.000,00  100,00 100,00 252.000,00 0,00 252.000,00
6.12 Limpieza general de obra gl 1,00  180.000,00  180.000,00  80,00 5,00 85,00 144.000,00 9.000,00 153.000,00

7 CONSTRUCCION EN SECO
7.1 Tabiques (Estructura + Emplacado + Masillado + Colocación de puertas) m2 552,66  272,80  150.765,65  100,00 100,00 150.765,65 0,00 150.765,65
7.2 Cielorrasos interiores (Estructura + Emplacado + Masillado) m2 737,94  266,43  196.609,35  95,00 95,00 186.778,89 0,00 186.778,89
7.3 Cielorrasos de balcones (Estructura + Colocación de tablas PVC) m2 126,00  266,43  33.570,18  100,00 100,00 33.570,18 0,00 33.570,18
7.4 Frente de cajón (incluye aristas) ml 353,92  232,00  82.109,44  95,00 95,00 78.003,97 0,00 78.003,97
7.5 Cajón con cantonera (incluye aristas) ml 332,80  232,00  77.209,60  90,00 90,00 69.488,64 0,00 69.488,64
8 PINTURA EXTERIOR

8.1 Revestimiento exterior en medianeras y patios incluye 1a mano de membrana liquida 
luego se le dara la 2a mano con el Revoflex

m2 1.312,49  452,92  594.456,73  100,00 100,00 594.456,73 0,00 594.456,73

8.2 Revestimiento exterior tipo tarquini en frente, contrafrente y frentines de balcones m2 418,88  452,92  189.719,97  90,00 90,00 208.691,96 0,00 208.691,96

9 PINTURA INTERIOR
9.1 Colocación de antióxido en barandas exteriores un 37,00  485,47  17.962,39  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Pintura al látex en espacios comunes, baños y cocinas sector garage m2 403,77  452,92  182.875,51  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3 Esmalte sintético en marcos interiores un 59,00  828,15  48.860,85  85,00 10,00 95,00 39.088,68 4.886,09 43.974,77
9.4 Esmalte sintético en barandas exteriores e interiores un 46,00  571,13  26.271,98  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.5 Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades monoambiente un 24,00  41.215,75  989.178,00  90,00 90,00 914.989,65 0,00 914.989,65
9.6 Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de unidades monoambiente un 24,00  13.603,21  326.477,04  90,00 90,00 301.991,26 0,00 301.991,26
9.7 Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades dos ambientes un 16,00  49.458,90  791.342,40  90,00 90,00 731.991,72 0,00 731.991,72



9.8 Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de unidades dos ambientes un 16,00  16.321,44  261.143,04  90,00 90,00 241.557,31 0,00 241.557,31
9.9 Pintura tipo Loxon en caja de escaleras un 9,00  10.989,39  98.904,51  50,00 50,00 79.123,61 0,00 79.123,61

9.10 Pintura al látex en palieres un 8,00  8.400,21  67.201,68  85,00 5,00 90,00 97.442,44 3.360,08 100.802,52
9.11 Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de palieres un 8,00  6.475,02  51.800,16  85,00 5,00 90,00 75.110,23 2.590,01 77.700,24
9.12 Pintura tipo Loxon en sala de máquinas y azoteas gl 1,00  136.672,40  136.672,40  0,00 70,00 70,00 0,00 95.670,68 95.670,68
9.13 Enduido y Pintura al látex en paredes hall PB un 1,00  108.855,24  108.855,24  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.14 Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de hall PB un 1,00  75.516,52  75.516,52  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.15 Esmalte sintético en puertas de chapa un 27,00  571,13  15.420,51  80,00 10,00 90,00 0,00 1.542,05 1.542,05
9.16 Barnizado en puertas de madera un 41,00  571,13  23.416,33  85,00 10,00 95,00 0,00 2.341,63 2.341,63
10 AYUDA DE GREMIOS

10.2 Instalación eléctrica gl 1,00  113.829,00  113.829,00  85,00 85,00 79.680,30 0,00 79.680,30
10.2 Instalación sanitaria gl 1,00  91.462,00  91.462,00  85,00 85,00 64.023,40 0,00 64.023,40
10.3 Aire acondicionado gl 1,00  96.945,00  96.945,00  85,00 85,00 67.861,50 0,00 67.861,50
10.4 Ascensores gl 1,00  90.756,00  90.756,00  75,00 75,00 68.067,00 0,00 68.067,00
10.5 Conductos de ventilación gl 1,00  9.867,00  9.867,00  60,00 60,00 5.920,20 0,00 5.920,20
10.6 Mesadas de mármol gl 1,00  58.864,00  58.864,00  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Forma de Pago TOTAL PRESENTE CERTIFICADO $ 139.884,65

dpto jujuy 431 - 12A -120m2 DEVOLUCION ANTICIPO 15% $ 20.982,70

Forma de Pago FONDO DE REPARO 5% $ 6.994,23

dpto jujuy 431 - 12A -120m2 SUBTOTAL CERTIFICADO $ 111.907,72

dpto alberti y arrazabal 5784 - 4Ñ - 25,12m2 470,20 319,30 ACTUALIZACION CAC CAC MANO DE OBRA FEB19 1,473 52.887,17

1-12-19 1-2-19 ACTUALIZACION POR DEVALUACION -minuta 15/04- 0,110 12.309,85

SUBTOTAL+ IVA DEL PRESENTE CERTIFICADO $ 177.104,74

El presente certificado no incluye el impuesto al valor agregado del 10,5 %
|

CAC FIJO POR CONTRATO



ALBERDI 6683 DESDE 22-ago C38
Instalacion Sanitaria, Incendio y Gas HASTA 6-sep

ITEM RUBRO DETALLE TOTAL
Certificado 

Anterior Acum. 
(%)

Certificado  
ACTUAL (%)

Certificado TOTAL 
Acumulado (%)

Certificado 
Anterior Acum. 

($)

Certificado  
ACTUAL ($)

Certificado TOTAL 
Acumulado ($)

1 DESAGUES CLOACALES
1.1 Planta Baja gl 1,00  62.359,34  62.359,34  100,00 100,00 62.359,34 0,00 62.359,34
1.2 Piso 1 gl 1,00  93.539,00  93.539,00  100,00 100,00 93.539,00 0,00 93.539,00
1.3 Piso 2 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.4 Piso 3 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.5 Piso 4 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.6 Piso 5 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.7 Piso 6 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.8 Piso 7 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37
1.9 Piso 8 gl 1,00  72.381,37  72.381,37  100,00 100,00 72.381,37 0,00 72.381,37

1.10 Piso 9 gl 1,00  54.564,42  54.564,42  100,00 100,00 54.564,42 0,00 54.564,42
1.11 Azotea gl 1,00  62.359,34  62.359,34  100,00 100,00 62.359,34 0,00 62.359,34

2 DESAGUES PLUVIALES
2.1 Planta Baja gl 1,00  328.529,28  328.529,28  100,00 100,00 328.529,28 0,00 328.529,28
2.2 Piso 1 gl 1,00  59.732,60  59.732,60  100,00 100,00 59.732,60 0,00 59.732,60
2.3 Piso 2 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.4 Piso 3 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.5 Piso 4 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.6 Piso 5 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.7 Piso 6 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.8 Piso 7 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.9 Piso 8 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34

2.10 Piso 9 gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34
2.11 Azotea gl 1,00  23.229,34  23.229,34  100,00 100,00 23.229,34 0,00 23.229,34

3 DESAGUES AIRE ACONDICIONADO
3.1 Planta Baja gl 1,00  8.813,90  8.813,90  100,00 100,00 8.813,90 0,00 8.813,90
3.2 Piso 1 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.3 Piso 2 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.4 Piso 3 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.5 Piso 4 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.6 Piso 5 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.7 Piso 6 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.8 Piso 7 gl 1,00  19.096,78  19.096,78  100,00 100,00 19.096,78 0,00 19.096,78
3.9 Piso 8 gl 1,00  4.406,95  4.406,95  100,00 100,00 4.406,95 0,00 4.406,95

3.10 Piso 9 nsc

4 AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE
4.1 Planta Baja gl 1,00  79.235,18  79.235,18  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Piso 1 gl 1,00  118.852,78  118.852,78  100,00 100,00 118.852,78 0,00 118.852,78
4.3 Piso 2 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41
4.4 Piso 3 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41
4.5 Piso 4 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41
4.6 Piso 5 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41
4.7 Piso 6 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41



4.8 Piso 7 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41
4.9 Piso 8 gl 1,00  91.969,41  91.969,41  100,00 100,00 91.969,41 0,00 91.969,41

4.10 Piso 9 gl 1,00  69.330,79  69.330,79  100,00 100,00 69.330,79 0,00 69.330,79
4.11 Azotea gl 1,00  79.235,18  79.235,18  60,00 40,00 100,00 47.541,11 31.694,07 79.235,18

5 COLOCACION DE ARTEFACTOS
5.1 Planta Baja gl 1,00  3.144,25  3.144,25  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Piso 1 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.3 Piso 2 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.4 Piso 3 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.5 Piso 4 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.6 Piso 5 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.7 Piso 6 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.8 Piso 7 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70
5.9 Piso 8 gl 1,00  12.577,02  12.577,02  10,00 10,00 1.257,70 0,00 1.257,70

5.10 Piso 9 gl 1,00  6.288,51  6.288,51  10,00 10,00 628,85 0,00 628,85
5.11 Azotea gl 1,00  

6 GAS
6.1 Planta Baja gl 1,00  108.054,79  108.054,79  90,00 90,00 97.249,31 0,00 97.249,31
6.2 Piso 1 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.3 Piso 2 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.4 Piso 3 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.5 Piso 4 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.6 Piso 5 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.7 Piso 6 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.8 Piso 7 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98
6.9 Piso 8 gl 1,00  49.272,98  49.272,98  100,00 100,00 49.272,98 0,00 49.272,98

6.10 Piso 9 gl 1,00  16.424,33  16.424,33  100,00 100,00 16.424,33 0,00 16.424,33
7 INCENDIO

7.1 Planta Baja gl 1,00  48.919,78  48.919,78  95,00 95,00 46.473,79 0,00 46.473,79
7.2 Piso 1 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.3 Piso 2 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.4 Piso 3 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.5 Piso 4 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.6 Piso 5 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.7 Piso 6 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.8 Piso 7 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.9 Piso 8 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83

7.10 Piso 9 gl 1,00  21.470,35  21.470,35  95,00 95,00 20.396,83 0,00 20.396,83
7.11 Azotea gl 1,00  2.445,99  2.445,99  95,00 95,00 2.323,69 0,00 2.323,69

0

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO $ 3.387.466,57 TOTAL PRESENTE CERTIFICADO $ 31.694,07

DEVOLUCION ANTICIPO 50% $ 15.847,04

FONDO DE REPARO 5% $ 1.584,70

SUBTOTAL CERTIFICADO $ 14.262,33

ACTUALIZACION CAC ABRIL 19 MO 319,3 $ 120.209,18 8,4284

SUBTOTAL CERTIFICADO $ 134.471,51

ACT. POR DEVALUACION -SOLO COLOCACIONES - 0,200

SUBTOTAL+ IVA DEL PRESENTE CERTIFICADO $ 134.471,51

El presente certificado no incluye el impuesto al valor agregado del 10,5 %
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12/9/23, 18:52 Declaración en línea Formulario F.931

https://serviciosweb.afip.gob.ar/TRAMITES_CON_CLAVE_FISCAL/DJPROFORMA/app/consultar/ver_formulario.aspx?Periodo=202308&SecDJ… 1/1

Declaro que los datos consignados en este
formulario son correctos y completos y que
no se ha omitido ni falseado información
que deba contener esta declaración, siendo
fiel expresión de la verdad.

931
Declaración Jurada

en
Pesos con centavos

S.U.S.S.

C.U.I.T. 30-71700615-8
Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 28
Suma de Rem. 1: 2.329.879,60
Suma de Rem. 2: 2.329.879,60
Suma de Rem. 3: 2.329.879,60
Suma de Rem. 4: 4.094.899,60
Suma de Rem. 5: 2.329.879,60
Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.
Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

TRITONE OBRAS CIVILES S.A. 603464 Suma de Rem. 8: 4.094.899,60
Suma de Rem. 9: 2.329.879,60
Suma de Rem. 10: 1.561.400,10

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE SAN MART 4062 CAPITAL FEDERAL   V 44
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 243.460,18 a1 - Total de aportes 86.569,94
a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 243.460,18 a3 - Aportes O.S. a pagar 86.569,94

 
 

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 173.139,88
b1 - Total de contribuciones 396.401,39 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-

2023
214.772,76 Subtotal contribuciones O.S. 173.139,88

 
 

Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 181.628,63 Contribuciones O.S. a pagar 173.139,88
Retenciones 0,00
Contribuciones S.S. a pagar 181.628,63

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios
Total retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

  Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

  Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
  

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 28 8.428,00 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 28 -

2.194,08
Remun. con ART 2.329.879,60 132.104,17 Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 140.532,17 S.C.V.O. a Pagar: 2.194,08

 

Ley 25.922 Encuadre:  No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado:
0,00  

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 50.139,90
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 181.628,63 302 - Aportes de Obra Social  86.569,94
301 - Aportes de Seguridad Social 243.460,18 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos  0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T.  140.532,17
352 - Contribuciones de Obra Social 173.139,88 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  2.194,08
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00
Forma de Pago: Efectivo



12/9/23, 18:51 AFIP-Presentación de DDJJ y Pagos

https://seti.afip.gob.ar/setiweb/#/detalle-ticket?page=0&collection=framedCollectionDj&codTicket=0 1/1

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 931 v4400 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71700615-8

Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES
SEG. SOCIAL

Concepto: 19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-08
Nro. verificador: 603464

Cantidad de registros: 170

Fecha de Presentación: 2023-09-12 Hora: 18:51:43
Nro. de Transacción: 955652163

Código de Control: FLBrpI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20332579798

[F931.cuit.30717006158.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98ba01ca99a2672c46d550c32cdb4ff7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071700615800030108231
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



12/9/23, 18:52 Ticket Presentación

https://seti.afip.gob.ar/setiweb/api/pagos/1150763385/ticket?formato=HTML 1/1

  VEP
Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1150763385
Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/23

CUIT: 30-71700615-8

Concepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ

nro: 955652163

Generado por el Usuario: 20332579798
Fecha Generación: 2023-09-12 Hora: 18:52:23
Día de Expiración: 2023-10-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) $181.628,63

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) $243.460,18

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) $173.139,88

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $86.569,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L

24557 (312) $140.532,17

SEGURO DE VIDA COLECTIVO
(28) $2.194,08

Importe total a pagar $827.524,88

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html




 

20-94687512-1 AGUILAR BAEZ FABIO RAMON OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-33257979-8 -ALTA-

 

20-94427706-5 BENITEZ ALFREDO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-94889898-6 BENITEZ RIOS FREDY OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-93067209-3 BENITEZ VERA TOMAS ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-39627627-6 BOGADO ESPINOLA LUCAS DANIEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-32357591-7 BRANDAN RAUL ALBERTO

 

20-95372663-8 BRITEZ CELSO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94993945-7 CARDOZO GALEANO HERMINIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94562441-9 CASCO VILLASANTI RUBEN DARIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94611119-9 DE LOS SANTO SANABRIA CESAR RE OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

23-93005196-9 DE LOS SANTOS CABRAL EDELIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94305776-2 DE LOS SANTOS MARTINEZ ALBERTO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 6350762

Buenos Aires,  10 / 10 / 2023
Página 1 de 3

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social  TRITONE OBRAS CIVILES S.A.

C.U.I.T. N°  30-71700615-8 N° de Contrato  303744 N° de Póliza Digital  5369147

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle  ESCALADA DE SAN MARTIN R N° 4062 Piso  Oficina  

Localidad  CAPITAL FEDERAL Provincia CAPITAL FEDERAL Código Postal 1407

Teléfono  47484869 Fecha de afiliación  31 / 01 / 2023 Vigencia  01 / 02 / 2023  al  31 / 01 / 2024

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad  2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

429090 Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.

 

C.U.I.L. NOMBRE Y APELLIDO TAREA

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. Nº: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provinciart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

DESCONOCIDO

TE-05 F013



 

20-94177414-9 DE LOS SANTOS MARTINEZ PEDRO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-96055838-4 DE LOS SANTOS SANABRIA DIEGO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94758089-3 DE LOS SANTOS SANABRIA MIGUEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-93097888-5 DELGADILLO RAMIREZ JULIAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

27-96176010-6 DELVALLE CUBA ALFREDO ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-95372362-0 DUARTE CRISTHIAN JAVIER OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94662510-9 MARTINEZ NUÑEZ AMANCIO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-45323540-9 OJEDA DENIS FERNANDO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94909884-3 OSORIO BERNARDINO LUIS ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-95148182-4 OVELAR RODRIGUEZ ROBERTO OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-16477131-9 PONCE DARIO MARTIN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

23-95023744-9 PRIETO VALDEZ EDGAR RAMON ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

27-63144685-5 ROA BENITEZ CRISTHIAN ANDRES OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 6350762

Buenos Aires,  10 / 10 / 2023
Página 2 de 3

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social  TRITONE OBRAS CIVILES S.A.

C.U.I.T. N°  30-71700615-8 N° de Contrato  303744 N° de Póliza Digital  5369147

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle  ESCALADA DE SAN MARTIN R N° 4062 Piso  Oficina  

Localidad  CAPITAL FEDERAL Provincia CAPITAL FEDERAL Código Postal 1407

Teléfono  47484869 Fecha de afiliación  31 / 01 / 2023 Vigencia  01 / 02 / 2023  al  31 / 01 / 2024

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad  2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

429090 Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.

 

C.U.I.L. NOMBRE Y APELLIDO TAREA

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. Nº: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provinciart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

DESCONOCIDO

TE-05 F013



 

20-94684307-6 RODAS VILLALBA ELVIO HERNAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-41621175-3 SALINAS DIAZ ERNESTO DANIEL

 

20-95330521-7 SANABRIA ABEL

 

20-43386009-9 SANCHEZ QUIROGA MIGUEL ANGEL OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-96155743-8 SANTACRUZ MALDONADO JULIO CESA OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-63133787-3 Sin Nombre y Apellido ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS

 

20-94561494-4 VILLASANTI DOMINGUEZ RAMON ALB OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

20-94808926-3 ZALAZAR AYALA SEBASTIAN OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

 

Para corroborar los datos y consultar sobre la emisión de este certificado de cobertura, Provincia ART dispone de la casilla certificados@provart.com.ar.

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 6350762

Buenos Aires,  10 / 10 / 2023
Página 3 de 3

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social  TRITONE OBRAS CIVILES S.A.

C.U.I.T. N°  30-71700615-8 N° de Contrato  303744 N° de Póliza Digital  5369147

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle  ESCALADA DE SAN MARTIN R N° 4062 Piso  Oficina  

Localidad  CAPITAL FEDERAL Provincia CAPITAL FEDERAL Código Postal 1407

Teléfono  47484869 Fecha de afiliación  31 / 01 / 2023 Vigencia  01 / 02 / 2023  al  31 / 01 / 2024

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad  2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

429090 Construcción De Obras De Ingeniería Civil N.C.P.

 

C.U.I.L. NOMBRE Y APELLIDO TAREA

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. Nº: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provinciart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

DESCONOCIDO

TE-05 F013



Pág. 12 de 12 
20.octubre.2023 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

INFORME DEL DESARROLLADOR 



I N F O R M E  D E  O B R A
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE

LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL  MES DE JUL/AGO.

SEPT
2023

AV.  ALBERDI  6683

I N D U P L A C KI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 6683



100 % 100 %

97 % 93 %

98 % 89 %

EN PORCENTAJE

ETAPAS

Trámites municipales 
Demolición 
Obrador

P R E L I M I N A R E S

97%
AVANCE TOTAL DE OBRA

P R E L I M I N A R E S HORMIGON

Movimiento de suelo 
Hormigón armado

H O R M I G O N

Mampostería 
Carpetas y contrapisos 
Revoques 
Revestimientos 

A L B A Ñ I L E R I A

Construcción en seco 
Pintura 

T E R M I N A C I O N E S

Sanitarias 
Gas 
Eléctricas
Incendio 
Aire acondicionado
Ascensores 
Porteros + TV 

I N S T A L A C I O N E S

Carpinterias PVC 
Herrerias 
Capinterias madera 
Marmolería 
Blindex
Portón 

E Q U I P A M I E N T O

A L B A Ñ I L E R I A TERMINACIONES

I N S T A L A C I O N E S EQUIPAMIENTO

Según e tapas  completadas

A  rea l i za r  durante  toda  la  obra

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 6683



S O L U C I O N E S  C O R S I

DESCRIPCION
DE TAREAS

A L B A Ñ I L E R I A
- C o l o c a c i ó n  e n  b a ñ o s  y  p a s t i n a d o .
- C o l o c a c i ó n  d e  a d o q u i n e s  d e  c e m e n t o
e n  e l  p a t i o .
- C a m b i o  d e  c e r á m i c a s  r o t a s .
- C i e r r e  d e  c a ñ o s  d e  t e r m o t a n q u e s .
- C o l o c a c i ó n  d e  v e r e d a .

CONSTRUCCION EN
SECO+PINTURA
-Emplacado de pleno centra l .
-Enduido en paredes .
-Enduido en techos y  c ie lorrasos .
-Se p intó desde el  6to  a l  3ero .

INSTALACIONES
Eléctr icas
-Armado de sala  de medidores .
-Colocación de tapas ,  tomas ,  t imbres  y
teclas .
Incendio
-Se colocaron gabinetes  de incendio .
A i res  Acondic ionados
- Instalac ión de a i res  acondic ionados .

EQUIPAMIENTO &
TERMINACIONES
-Ajuste  de puertas  inter iores .
-Colocación de pr imera tanda de mesadas .
-Colocación de puertas  de baños y
dormitor ios .
-Corte  de contramarcos .

Real i zadas  durante  e l  mes  de  Ju l /Ago

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 6683



MÁS
IMÁGENES

I N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I AI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A AV.  ALBERDI 6683





Arq. Alberto H. Domínguez Pousada 

 

Consultoría en Servicios Inmobiliarios 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2023  
 
INFORME TÉCNICO N° 03/93.0 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
OBRA RUIZ HUIDOBRO 3055 - CABA 
 
 
1.- OBJETO 

El presente Informe Técnico tiene por objeto describir el estado de la documentación y 
de la obra de referencia, a la fecha de la visita efectuada el 17/10/2023. 

 
2.- ALCANCE 

La revisión efectuada consistió en el análisis de la siguiente documentación: 

• Informes Técnicos IT 03/89.0 de fecha 10/07/2023 

• Plan Avance de Obras preparado por el Desarrollador en agosto 2022 

• Certificados de obra de Contratistas (Anexo 3) 

• Documentación Cumplimiento de Leyes (Anexo 4) 

• Informe del Desarrollador de fecha 09/2023 (Anexo 5) 

Se adjunta, en Anexo 2, una Lista de Chequeo de Documentación identificando los 
documentos analizados y las observaciones relevantes correspondientes. 

La revisión se complementó con una visita realizada al inmueble en cuestión el día 
17/10/2023, en la que fui atendido por el Arq. Nicolás Lage de Induplack SA. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 

En los Informes antes mencionados, se dejó constancia de la existencia y verificación de 
los siguientes documentos:  

• Cómputos Métricos 

• Planilla de Unidades y Superficies 

• Estudio de Suelos 

• Factibilidades de Servicios:  
o Edenor – la factibilidad está vigente con fecha de vencimiento 22.03.2024 
o Las restantes factibilidades de servicios (Gas – Metrogas y Agua y 

Cloacas – AySA) están vencidas y no tenemos información alguna acerca 
del trámite de renovación 

La insistencia en este tema se basa en que, de dejar caer las factibilidades por mucho 
tiempo, puede suceder que la empresa de servicio modifique sus condiciones para 
conceder el servicio lo que puede impactar en forma importante sobre la puesta en 
marcha del edificio. 

• Relevamiento de linderos 

• Planos de Demolición y de Obra Nueva Registrados 

 

4.- PLANOS MUNICIPALES 
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El proyecto cuenta con la totalidad de planos registrados. 

 

5.- PERMISOS DE OBRA 

Con el registro de planos queda habilitado el inicio de la obra de construcción nueva. 

 

6.- INICIO DE OBRA 

La obra está en la fase de terminación (construcción en seco, pisos y revestimientos, 
pintura, etc.) 

 

7.- ESTADO DE LA OBRA 

7.1 Avance de Obras 

En la visita realizada se comprobó: 

• PB – se sigue usando este sector para acopio de materiales y depósito de residuos. Se 
completaron revoques pero está faltando aún: 

o colocación de piso 
o completamiento de emplacados de Durlock 
o terminación de baños y cocinas 
o pintura del conjunto 
o terminación del patio del fondo (falta limpieza y ejecutar paisajismo) 

• Piso 1° – es el piso más atrasado por usarse para vivienda del sereno, pañol/depósito 
y comedor obrero. Falta: 

o terminación de cocinas y baños (artefactos, griferías, muebles, muebles y 
mesadas). 

o completamientos puntuales de emplacado 
o completar colocación de evaporadoras 
o colocación de puertas de baños 
o pintura interior 
o completamiento del palier (cierre de pleno, pintura) 

• Pisos 2° a 5° - se continúan tareas de terminación, faltando: 
o terminación de cocinas y algunos baños (artefactos, griferías, mesadas) 
o completar emplacados puntuales faltantes en algunos baños y estares 
o completar colocación de evaporadoras 
o pintura 
o completamiento del palier (cierre de pleno, pintura) 

• Piso 6° - aún falta: 
o terminación de cocinas y baños (artefactos, griferías, mesadas) 
o completar emplacados puntuales faltantes en algunos baños y estares 
o completar colocación de evaporadoras 
o completamiento del palier (cierre de pleno, pintura) 

• Ascensor – el equipo está en uso y falta colocar piso y retirar protecciones de 
revestimiento de inoxidable 

• Medianeras, Frente y Contrafrente – se completaron cielorrasos en balcones 
exteriores y se inició colocación de unidades condensadoras en balcones del frente 
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• Servicios Generales – están ejecutados los tendidos de agua, desagües y gas hasta los 
artefactos, los que se están colocando. La instalación eléctrica está avanzada faltando 
armar llaves, tomas y colocar los artefactos de iluminación de espacio comunes. 

• Escalera – se completó pintura de la misma 

Se me informó que el plantel obrero asciende, regularmente, a 15 personas entre pintores, 
electricistas, durleros/yeseros, personal de aire acondicionado y plomeros, pero no todos ellos 
están presentes en obra todos los días.  

En el cuadro siguiente, se informa el estado de avance de obra según el programa del Plan 
de Avance de Obra que fue presentado por el Desarrollador en agosto 2022, el avance declarado 
por el mismo en su informe y lo verificado por el suscripto: 

 

 

 

De este cuadro se desprende que la obra registra un atraso importante ya que debería estar 
completada (avance programado del 100%) el avance efectivo es de 95,19%. Los atrasos más 
significativos son los siguientes: 

• Marmolería (previsto 100%, efectivo 75%) 

• Carpinterías de madera (previsto 100%, efectivo 80% - en especial puertas 
interiores de baños) 

• Pintura (previsto 100%, efectivo 60%) 

• Aire Acondicionado (falta completar montaje de equipos) (previsto 100%, 
efectivo 75%) 

 

7.2.- Planos Ejecutivos 

No tengo novedad alguna sobre este tema. 
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7.3.- Certificados de Contratistas 

Se me envió copia de los siguientes Certificado de Obra (Anexo 3): 

• N° 71 de fecha 09/2023 de Albañilería, Construcción en Seco y Pintura, de la firma 
Norbau SA  

Los avances indicados en los mismos se condicen, general, con lo que se releva en la obra.  

 

7.4.- Documentación Cumplimiento de Leyes 

La documentación que se me envió corresponde a la firma Tritone Obras Civiles SA la 
que, vistos los certificados presentados, no trabaja en la obra. Entiendo que se trata de un error del 
Desarrollador quien envió documentación de un contratista de otros proyectos.  

Es de esperar que el Desarrollador aclare esta situación a efectos de evitar posibles 
conflictos laborales y/o civiles. 

 

7.5.- Aspecto General de la Obra (ver fotos en Anexo 1) 

La obra se encuentra atrasada y se sigue manifestando cierta confusión en cuanto a una 
organización de las tareas conducente al objetivo de completar la obra en el menor tiempo posible. 

Se estima que, para poder completar la obra en su totalidad, se requieren aún entre 45 y 
60 días de trabajo intensivo. 

 

7.6.- Informes del Desarrollador 

Se me envió copia del informe del Desarrollador a 05/2023 (Anexo 5), en el que se 
consignan los siguientes avances por rubro. 

• Proyecto, Trámites Municipales, Demolición, Preliminares, Movimiento de 
Suelos – 100%. Coincido. 

• Hormigón Armado (inc. Movimiento de Suelos) – 100%. Coincido. 

• Albañilería (inc. Mampostería, Contrapisos, Carpetas, Revoques y 
Revestimientos) – 99%. Este avance implica un avance del 30,31% sobre el total 
de la obra siendo mi estimación del orden de 29,44%, es decir menor. 

• Terminaciones – 90%. Este avance implica un avance del 7,97% sobre el total de 
la obra siendo mi estimación del orden de 7,75%, es decir similares. 

• Instalaciones – 95%. Este avance implica un avance del 25,43% sobre el total de la 
obra siendo mi estimación del orden de 24,88%, es decir algo menor. 

• Equipamiento – 89%. Este avance implica un avance del 6,82% sobre el total de la 
obra siendo mi estimación del orden de 7,01%, es decir más optimista. 

El Desarrollador declara un avance global de 96% en tanto que mi propia estimación es 
del 95,19%, es decir, ligeramente más pesimista. 

 

 

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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• La obra registra un retraso importante respecto de lo programado. Según la 
reprogramación emitida en 09/2022, la obra debería estar concluída y está en 
un 95,19% de avance 

• De no generarse algún inconveniente imprevisto, las obras podrían concluirse 
en un plazo de 45-60 días. 

 
 
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración más distinguida, 

 
 
Alberto H. Domínguez Pousada 
Arquitecto 
 
Adjuntos: 

Anexo 1 – Fotografías de Obra 
Anexo 2 – Lista de chequeo de documentación  
Anexo 3 – Certificados de los Contratistas 
Anexo 4 - Documentación de Cumplimiento de Leyes 
Anexo 5 – Informe del Desarrollador 
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ANEXO 1 – FOTOGRAFÍAS DE OBRA 
 
 

 
 

VISTA DEL FRENTE DE LA OBRA 
 

 

VISTA DEL CONTRAFRENTE 
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VISTA DEL PATIO DEL FONDO 

 

VISTA UNIDAD PRÓXIMA A TERMINACIÓN EN PISO 6° 
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VISTA UNIDAD PRÓXIMA A TERMINACIÓN EN PISO 6° 
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ANEXO 2 – LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 3 

CERTIFICADOS DEL CONTRATISTA 

  



FIDEICOMISO RUIZ HUIDOBRO 3055 23/12/2019 Inicio de Obra: 07/01/2020 Fecha: 30/09/2023

Edificio de  departamentos CERTIFICADO N° 71

NORBAU SA Porcentual Monto

Anterior Acum Actual Anterior Acum Actual

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO UNITARIO SUBTOTAL % % % $ $ $

TAREAS PRELIMINARES T72 Actualizado

12,00 Jefe de Obra mes $ 13.802,92 $ 40.261,37 $ 483.136,45 287,20% 291,36% 4,16% $1.387.567,89 $1.407.666,36 $20.098,48

12,00 Camioneta, Te, Oficina mes $ 9.859,23 $ 28.758,13 $ 345.097,51 287,20% 291,36% 4,16% $991.120,06 $1.005.476,12 $14.356,06

12,00 Capataz mes $ 23.662,14 $ 69.019,47 $ 828.233,61 287,20% 291,36% 4,16% $2.378.686,94 $2.413.141,46 $34.454,52

12,00 Administrativo mes $ 9.859,23 $ 28.758,13 $ 345.097,51 287,20% 291,36% 4,16% $991.120,06 $1.005.476,12 $14.356,06

12,00 Delegado mes $ 4.929,61 $ 14.379,05 $ 172.548,58 287,20% 291,36% 4,16% $495.559,53 $502.737,55 $7.178,02

12,00 Sereno mes $ 9.228,60 $ 26.918,66 $ 323.023,90 208,98% 213,14% 4,16% $675.055,35 $688.493,14 $13.437,79

12,00 Ing en S&H mes $ 6.500,00 $ 78.000,00 287,20% 291,36% 4,16% $224.016,00 $227.260,80 $3.244,80

1,00 Legajo Tecnico de S&H u $ 7.000,00 $ 7.000,00 116,64% 116,64% 0,00% $8.164,80 $8.164,80 $0,00

12,00 Limpieza general de obra mes $ 10.056,41 $ 29.333,28 $ 351.999,30 287,20% 291,36% 4,16% $1.010.942,00 $1.025.585,17 $14.643,17

MAMPOSTERIAS

993,00
Elevación ladrillo hueco 8x18x33 (palieres y divisores de

unidades)
m2 $ 191,27 $ 557,91

$ 554.005,01
100,00% 100,00% 0,00% $554.005,01 $554.005,01 $0,00

218,70
Elevación ladrillo hueco 12x18x33 ( frente, contrafrente y

azotea)
m2 $ 191,27 $ 557,91

$ 122.015,00
100,00% 100,00% 0,00% $122.015,00 $122.015,00 $0,00

0,00 Elevación ladrillo hueco 18x18x33 m2 $ 0,00

0,00 Albañileria en SS (No se cotiza) m2 $ 0,00

491,85 Elevación ladrillo común 11x22x5,5 (medianeras y patio) m2 $ 283,94 $ 828,22 $ 407.358,55 100,00% 100,00% 0,00% $407.358,55 $407.358,55 $0,00
1,00 Rampa y escalera de acceso al edificio gl $ 39.436,90 $ 115.032,45 $ 115.032,45 20,00% 20,00% 0,00% $23.006,49 $23.006,49 $0,00

0,00 Amure de portón vehicular en PB un $ 0,00

CONTRAPISOS Y CARPETAS

64,44 Contrapiso con pendiente en balcones m2 $ 169,51 $ 494,44 $ 31.861,66 100,00% 100,00% 0,00% $31.861,66 $31.861,66 $0,00

196,72 Contrapiso con pendiente en terrazas m2 $ 169,51 $ 494,44 $ 97.266,08 100,00% 100,00% 0,00% $97.266,08 $97.266,08 $0,00

25,95 Contrapiso de cascotes en vereda m2 $ 96,55 $ 281,62 $ 7.308,15

1141,45 Contrapiso de cascotes sobre losas e: 5cm m2 $ 49,29 $ 143,77 $ 164.109,34 100,00% 100,00% 0,00% $164.109,34 $164.109,34 $0,00

72,46 Contrapiso de cascote en PB m2 $ 96,55 $ 281,62 $ 6.996,01 100,00% 100,00% 0,00% $6.996,01 $6.996,01 $0,00

130,70 Contrapiso en PB sector descubierto m2 $ 96,55 $ 281,62 $ 12.619,09 100,00% 100,00% 0,00% $12.619,09 $0,00

1141,45 Carpeta interior e: 3cm m2 $ 55,22 $ 161,07 $ 183.853,07 100,00% 100,00% 0,00% $183.853,07 $183.853,07 $0,00

261,16 Carpeta de protección de membrana m2 $ 76,71 $ 223,75 $ 58.435,43 100,00% 100,00% 0,00% $58.435,43 $58.435,43 $0,00

8,00 Carpeta rodillada en escaleras un $ 2.172,19 $ 6.336,00 $ 50.688,03 100,00% 100,00% 0,00% $50.688,03 $50.688,03 $0,00

106,99 Banquinas bajo mesadas ml $ 150,84 $ 439,98 $ 47.073,59 100,00% 100,00% 0,00% $47.073,59 $47.073,59 $0,00

REVOQUES

760,66 Revoque grueso y fino en palieres y escaleras m2 $ 100,56 $ 293,32 $ 223.117,40 100,00% 100,00% 0,00% $223.117,40 $223.117,40 $0,00

228,00 Revoque grueso y fino en PB m2 $ 100,56 $ 293,32 $ 66.877,14 99,00% 99,00% 0,00% $66.208,37 $66.208,37 $0,00

225,12
Azotado hidrófugo y revoque grueso en medianeras PB 

sector exterior
m2 $ 100,56 $ 293,32

$ 66.032,38
100,00% 100,00% 0,00% $66.032,38 $66.032,38 $0,00

1392,08
Revoque exterior 3 en 1 (incluye Enchapado + Aristas + 

Buñas)
m2 $ 236,62 $ 690,19

$ 960.800,52
100,00% 100,00% 0,00% $960.800,52 $960.800,52 $0,00

2950,50 Revoque proyectado de yeso en paredes y cielorrasos m2 $ 101,58 $ 296,30 $ 874.221,36 100,00% 100,00% 0,00% $874.221,36 $874.221,36 $0,00

REVESTIMIENTOS

25,95 Piso de baldosón granítico en vereda m2 $ 120,68 $ 352,01 $ 9.134,62

87,75 Piso de cerámico en baños m2 $ 160,91 $ 469,35 $ 41.185,82 93,00% 93,00% 0,00% $38.302,82 $38.302,82 $0,00

930,96 Pared de cerámico en baños con listello m2 $ 140,78 $ 410,64 $ 382.287,04 93,00% 93,00% 0,00% $355.526,94 $355.526,94 $0,00

908,92 Piso de porcellanato en unidades m2 $ 160,91 $ 469,35 $ 426.605,33 98,00% 98,00% 0,00% $418.073,23 $418.073,23 $0,00

64,44 Piso de porcellanato en balcones m2 $ 160,91 $ 469,35 $ 30.245,18 98,00% 98,00% 0,00% $29.640,28 $29.640,28 $0,00

111,13 Piso de porcellanato en palieres m2 $ 160,91 $ 469,35 $ 52.159,32 100,00% 100,00% 0,00% $52.159,32 $52.159,32 $0,00

ALBAÑILERIA + CONSTRUCCION EN SECO + PINTURA



201,11 Zócalo de porcellanato en palieres ml $ 75,16 $ 219,23 $ 44.089,79 100,00% 100,00% 0,00% $44.089,79 $44.089,79 $0,00

75,38 Piso de porcellanato en PB m2 $ 241,36 $ 704,02 $ 53.068,77

145,11 Pared de cerámico en cocinas m2 $ 140,78 $ 410,64 $ 59.587,60 98,00% 98,00% 0,00% $58.395,85 $58.395,85 $0,00

196,72 Piso de cerámico exterior en terrazas m2 $ 160,91 $ 469,35 $ 92.331,34 100,00% 100,00% 0,00% $92.331,34 $92.331,34 $0,00

VARIOS

196,72 Colocación membrana asfáltica 4mm en terraza m2 $ 181,02 $ 528,01 $ 103.870,61 100,00% 100,00% 0,00% $103.870,61 $103.870,61 $0,00

5,00 Colocación de premarcos <2m2 un $ 885,95 $ 2.584,20 $ 12.921,02 100,00% 100,00% 0,00% $12.921,02 $12.921,02 $0,00

50,00 Colocación de premarcos >2m2 un $ 885,95 $ 2.584,20 $ 129.210,20 100,00% 100,00% 0,00% $129.210,20 $129.210,20 $0,00

46,00 Colocación de puertas un $ 885,95 $ 2.584,20 $ 118.873,39 100,00% 100,00% 0,00% $118.873,39 $118.873,39 $0,00

31,00 Colocación de bañeras 150x70 un $ 502,82 $ 1.466,66 $ 45.466,53 100,00% 100,00% 0,00% $45.466,53 $45.466,53 $0,00

62,00 Colocación de rejillas de ventilación cocinas un $ 49,29 $ 143,77 $ 8.913,91 100,00% 100,00% 0,00% $8.913,91 $8.913,91 $0,00

67,99 Babetas en azotea ml $ 181,02 $ 528,01 $ 35.899,57 100,00% 100,00% 0,00% $35.899,57 $35.899,57 $0,00

8,00 Emprolijamiento de hormigón en escaleras un $ 2.957,77 $ 8.627,44 $ 69.019,53 75,00% 75,00% 0,00% $51.764,64 $51.764,64 $0,00

25,95 Picado de vereda existente m2 $ 241,36 $ 704,02 $ 18.269,23

0,00 Colocación de Gardenblock m2 $ 0,00

4,00 Armado de defensas y barandas un $ 30.000,00 $ 87.506,20 $ 350.024,81 100,00% 100,00% 0,00% $350.024,81 $350.024,81 $0,00

HERRERIAS

30,00 Colocación de barandas de balcón un $ 1.971,84 $ 5.751,61 $ 172.548,23 100,00% 100,00% 0,00% $172.548,23 $172.548,23 $0,00

3,00 Colocación de barandas de terrazas y azoteas un $ 1.971,84 $ 5.751,61 $ 17.254,82 90,00% 95,00% 5,00% $15.529,34 $16.392,08 $862,74

8,00 Colocación de narices de escaleras un $ 3.371,85 $ 9.835,26 $ 78.682,08 100,00% 100,00% 0,00% $78.682,08 $78.682,08 $0,00

CONSTRUCCION EN SECO

679,04
Tabiques (Estructura + Emplacado + Masillado + 

Colocación de puertas)
m2 $ 157,75 $ 460,14

$ 312.451,28
99,00% 99,00% 0,00% $309.326,77 $309.326,77 $0,00

521,99
Cielorrasos interiores (Estructura + Emplacado + 

Masillado)
m2 $ 225,46 $ 657,64

$ 343.280,61
99,00% 99,00% 0,00% $339.847,80 $339.847,80 $0,00

64,44
Cielorrasos de balcones (Estructura + Colocación de 

tablas PVC)
m2 $ 225,46 $ 657,64

$ 42.378,21
75,00% 75,00% 0,00% $31.783,66 $31.783,66 $0,00

306,98 Frente de cajón (incluye aristas) ml $ 118,31 $ 345,10 $ 105.937,35 99,00% 99,00% 0,00% $104.877,98 $104.877,98 $0,00

314,60 Cajón con cantonera (incluye aristas) ml $ 118,31 $ 345,10 $ 108.566,98 99,00% 99,00% 0,00% $107.481,31 $107.481,31 $0,00

PINTURA EXTERIOR

1256,82 Revestimiento exterior en medianeras m2 $ 236,62 $ 690,19 $ 867.445,34 100,00% 100,00% 0,00% $867.445,34 $867.445,34 $0,00

473,40
Revestimiento exterior tipo tarquini en frente, contrafrente 

y frentines de balcones
m2 $ 236,62 $ 690,19

$ 326.736,23
95,00% 95,00% 0,00% $310.399,42 $310.399,42 $0,00

PINTURA INTERIOR

3,00 Colocación de antióxido en barandas exteriores un $ 250,00 $ 729,22 $ 2.187,66 50,00% 50,00% 0,00% $1.093,83 $1.093,83 $0,00

988,66 Pintura al látex en espacios comunes m2 $ 250,00 $ 729,22
$ 720.949,03

46,00 Esmalte sintético en marcos interiores un $ 298,39 $ 870,37 $ 40.036,83

24,00 Esmalte sintético en barandas exteriores e interiores
un $ 298,39 $ 870,37

$ 20.888,78
40,00% 50,00% 10,00% $8.355,51 $10.444,39 $2.088,88

10,00
Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades 

microdepartamentos
un $ 4.921,92 $ 14.356,62

$ 143.566,18
80,00% 85,00% 5,00% $114.852,94 $122.031,25 $7.178,31

10,00
Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de 

unidades microdepartamentos
un $ 1.691,91 $ 4.935,09

$ 49.350,87
80,00% 85,00% 5,00% $39.480,70 $41.948,24 $2.467,54

28,00
Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades 

monoambientes
un $ 7.382,88 $ 21.534,93

$ 602.977,95
80,00% 85,00% 5,00% $482.382,36 $512.531,25 $30.148,90

28,00
Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de 

unidades monoambientes
un $ 2.537,87 $ 7.402,63

$ 207.273,67
80,00% 85,00% 5,00% $165.818,94 $176.182,62 $10.363,68

8,00
Enduido y Pintura al látex en paredes de unidades dos 

ambientes
un $ 11.074,32 $ 32.302,39 $ 88.594,56 80,00% 85,00% 5,00% $70.875,65 $75.305,38 $4.429,73

8,00
Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de 

unidades dos ambientes
un $ 3.806,80 $ 11.103,95 $ 30.454,38 80,00% 85,00% 5,00% $24.363,50 $25.886,22 $1.522,72

8,00 Pintura tipo Loxon en caja de escaleras un $ 4.921,92 $ 14.356,62 $ 114.852,94 0,00% 0,00% $0,00 $0,00

6,00 Pintura al látex en palieres un $ 2.268,69 $ 6.617,48 $ 39.704,89 30,00% 30,00% 0,00% $11.911,47 $11.911,47 $0,00

6,00 Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de palieres un $ 2.237,94 $ 6.527,79 $ 39.166,73



1,00 Pintura tipo Loxon en sala de máquinas y azoteas gl $ 26.855,00 $ 78.332,64 $ 78.332,64

1,00 Enduido y Pintura al látex en paredes hall PB un $ 13.427,22 $ 39.165,50 $ 39.165,50

1,00 Enduido y Pintura p/ cielorrasos en cielorrasos de hall PB un $ 26.855,00 $ 78.332,64 $ 78.332,64

1,00 Pintura tipo Loxon en sector varios PB gl $ 37.298,00 $ 108.793,55 $ 108.793,55

46,00 Esmalte sintético en puertas de chapa un $ 1.491,96 $ 4.351,86 $ 200.185,49

46,00 Barnizado en puertas de madera un $ 745,98 $ 2.175,93 $ 100.092,75 20,00% 60,00% 40,00% $20.018,55 $60.055,65 $40.037,10

AYUDA DE GREMIOS

1,00 Instalación eléctrica gl $ 69.014,58 $ 201.306,80 $ 201.306,80 96,00% 96,00% 0,00% $193.254,52 $193.254,52 $0,00

1,00 Instalación sanitaria gl $ 55.410,08 $ 161.624,19 $ 161.624,19 96,00% 96,00% 0,00% $155.159,22 $155.159,22 $0,00

1,00 Aire acondicionado gl $ 59.155,35 $ 172.548,67 $ 172.548,67 96,00% 96,00% 0,00% $165.646,72 $165.646,72 $0,00

1,00 Ascensores gl $ 54.225,74 $ 158.169,62 $ 158.169,62 96,00% 96,00% 0,00% $151.842,84 $151.842,84 $0,00

1,00 Durlock gl $ 87.356,90 $ 254.809,02 $ 254.809,02 96,00% 96,00% 0,00% $244.616,66 $244.616,66 $0,00

1,00 Conductos de ventilación gl $ 2.773,23 $ 8.089,16 $ 8.089,16 96,00% 96,00% 0,00% $7.765,59 $7.765,59 $0,00

1,00 Tareas en Camara Edesur gl $ 61.877,42 $ 180.488,60 $ 180.488,60

1,00 Mesadas de mármol gl $ 35.185,04 $ 102.630,31 $ 102.630,31

1,00

Conexiónado reglamentario a EDENOR; incluye DCI, 

Tramites, Pedido y colocacion del Medidor, conexionado a 

tablero existente
gl $ 115.500,00

$ 115.500,00
100,00% 100,00% 0,00% $115.500,00 $115.500,00 $0,00

1,00

No incluye impermeabilizacion del SS ( a definir 

tecnicamente en paredes y piso) Reubicar en PB sala 

medidores de gas

1,00 Tanque de Incendio gl $ 350.000,00 $ 350.000,00

TOTAL $ 15.888.152,33

Mas IVA Subtotal $18.373.519,63 $18.607.007,21 $220.868,49

Desacopio 0%

NOTAS
Fondo 

garantia 
5%  $918.675,98  $930.350,36  $11.043,42 

1 No se incluye iva 10,5% Subtotal   $2.293.879,82  $2.458.758,66  $209.825,07 

2 No se incluyen materiales

3 No se incluyen volquetes MC 1 632,48%  $1.327.092,23 

4 Se incluyen herramientas 

5 Se incluyen medios de elevación Sutotal  $1.536.917,30 

6 Se incluye sereno en obra

7 Se incluyen seguros de todo el personal Iva 10,5%  $161.376,32 

8 Se incluyen programas de seguridad e higiene Total  $1.698.293,62 

9 El ajuste será de acuerdo al índice CAC MO base Nov. 2019

Indice CAC  

Base 11/19 470,2

Actual 08/23 3444,1

Variación Porcentual 632,48%
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ANEXO 4 

DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO LEYES 
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SE NOS ENVIÓ DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES 

Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE OTRO 
CONTRATISTA. 
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ANEXO 5 

INFORME DEL DESARROLLADOR 

 
 



I N F O R M E  D E  O B R A
INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE

LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL  MES DE JUL/AGO.

SEPT
 2023

RUIZ  HUIDOBRO 3055

I N D U P L A C KI N D U P L A C K  F I D U C I A R I A RUIZ HUIDOBRO 3055



100 % 100 %

99 % 90 %

95 % 89 %

EN PORCENTAJE

ETAPAS

Trámites municipales 
Demolición 
Obrador

P R E L I M I N A R E S

96%
AVANCE TOTAL DE OBRA

P R E L I M I N A R E S HORMIGON

Movimiento de suelo 
Hormigón armado

H O R M I G O N

Mampostería 
Carpetas y contrapisos 
Revoques 
Revestimientos 

A L B A Ñ I L E R I A

Construcción en seco 
Pintura 

T E R M I N A C I O N E S

Sanitarias 
Gas 
Eléctricas
Incendio 
Aire acondicionado
Ascensores 
Porteros + TV 

I N S T A L A C I O N E S

Carpinterias PVC 
Herrerias 
Capinterias madera 
Marmolería 
Blindex
Portón 

E Q U I P A M I E N T O

A L B A Ñ I L E R I A TERMINACIONES

I N S T A L A C I O N E S EQUIPAMIENTO

Según e tapas  completadas

A  rea l i za r  durante  toda  la  obra
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S O L U C I O N E S  C O R S I

DESCRIPCION
DE TAREAS
A L B A Ñ I L E R Í A          
-Carpeta  en subsuelo .
-E levac iones de mamposter ía  en
subsuelo .
-Amurado de puerta  de chapa en
subsuelo .
-E levac ión de mamposter ía  para
cerramiento de p lenos .
-Colocac ión de cerámicas  de baños
fa l tantes .
-Rel leno de bañeras .

C O N S T R U C C I O N  E N  S E C O
+ P I N T U R A
-Emplacado de dur lock en los  ca jones  de
cocinas  y  de vent i lac iones .
-Enduido en departamentos  y  pa l ieres .
-P intura  en departamentos .

E Q U I P A M I E N T O  &
T E R M I N A C I O N E S
-Se están esperando las  mesadas .
-Se colocaron a lgunos c ie lorrasos  de
balcones .

I N S T A L A C I O N E S
Eléctr ica
-Armado de gabinete de medidores
monofás icos .
-Se cablearon departamentos  y  coc inas .
-Armado de tableros  de departamentos .
Ascensor
-Se terminó e l  ascensor ,  fa l ta  la
habi l i tac ión f ina l .

Real i zadas  durante  e l  mes  de  Ju l /Ago
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MÁS
IMÁGENES
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